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Načrtovanje objektov obsega široko področje arhitekturnih, inženirskih in tehničnih storitev. 
Velik obseg različnih strokovnih storitev zahteva, da pri načrtovanju objektov sodeluje veliko 
število ljudi, ki poskušajo uresničiti želje investitorja in uporabnike načrtovanega objekta. 
Udeleženci pri projektu prihajajo iz različnih strok in imajo različne poglede ter pogosto 
nasprotujoče cilje v okviru projekta. Naloga obravnava interdisciplinarno celostno zasnovo 
objektov, ki lahko v okviru integriranega projektnega dela bistveno izboljša kakovost 
objektov. 
1.1 Problem 
Različen izvor udeležencev pri projektu pomeni, da na skupne probleme gledajo iz različnih 
strokovnih zornih kotov, kar je dobro, če se pri tem ne izključuje ostalih strok. Problem se 
pojavi, ko je treba rešitve uskladiti. Nasprotujoča mnenja lahko pripeljejo do slabših odnosov 
in slabe interdisciplinarne komunikacije v projektni skupini. Posledica naštetega je, da trpi 
ravno tisto, kar je najpomembnejše in skupno vsem udeležencem – projekt kot celota. Rešitve 
postanejo neusklajene in do te mere neustrezne, da so lahko posledice celo katastrofalne ali pa 
negativno vplivajo na kakovost bivanja in učinkovitost objektov.  
Hipoteza. Celostna zasnova predvideva skupen pristop različnih strok k zasnovi objektov. 
Skupen pristop skoraj vedno pomeni, da bodo vsi cilj zasnove obravnavani z enakim 
pomembnostjo. S takim pristopom se lahko doseže, da so objekti obravnavani kot celota ter 
ne kot skupek posameznih delov. Na tak nači  lahko dosežemo najboljše rešitve ob danih 
možnostih, t.j. najoptimalnejše rešitve. Takšne rešitv  največkrat pomenijo, da objekti 
najbolje služijo tistim, za katere so grajeni: investitorjem ter njenim uporabnikom.  
Ključni cilj diplomske naloge je pokazati, kako je možno z integriranim pristopom k zasnovi 
objektov narediti projekte, ki so bolj usklajeni, celovitejši ter boljši. 
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1.2 Metodologija 
Metodologija je razdeljena na dva dela: študij litera ure in udeležbo pri projektnem študiju 
PBL. 
Za namen diplomske naloge je bila narejena študija literature na področju celostne zasnove 
objektov. Izdelana je bila analiza obstoječih pristopov k snovanju ter primerjava z 
integriranim pristopom k zasnovi. 
Kot primer celostne zasnove je podan primer iz projektnega študija PBL Stanford, ki poskuša 
študentom približati celostno gledanje ter integriran  pristop k snovanju objektov. V letu 2008 
sem sam sodeloval pri projektu. 
1.3 Struktura naloge 
Naloga je vsebinsko razdeljena na štiri dele.  
V prvem delu so predstavljeni cilji celostne zasnove, ki služijo kot vodilo projektni skupini 
pri zasnovi konstrukcij. Posebej je kot cilj izpostavljena trajnostna gradnja kot ena izmed 
ključnih smernic razvoja v prihodnosti. 
V drugem delu so predstavljeni ključni strokovnjaki v projektnem timu, ki imajo pomemben 
vpliv pri zasnovi projekta. Predstavljene so njihove bistvene naloge ter njihova vloga v 
projektnem timu. Bistvo tega dela ni detajlno spoznati posamezne poklice, ampak samo 
osvetliti vsa področja njihovega dela. Razumevanje vlog različnih strokovnjakov veliko 
pripomore k medsebojnemu sodelovanju. 
V tretjem delu je predstavljeno integrirano projektno delo, ki predstavlja drugačen pristop k 
zasnovi konstrukcij. Ključnega pomena je tim strokovnjakov, ki že od samega začetka 
sodeluje pri nastajanju projekta. Opisano je, kako naj bi potekal proces zasnove, kako naj se 
tvori projektni tim strokovnjakov ter principi, ki naj bi vodili ekipo k najboljšim rezultatom. 
V zadnjem, četrtem delu, je podan primer iz projektnega študija PBL Stanford. PBL je učni 
primer integriranega pristopa k zasnovi konstrukcij, k  obravnava zasnovo konstrukcije iz 
različnih zornih kotov. Predstavljen je potek integriranega procesa v okviru gradbenega 
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projekta univerzitetnega objekta, ki je bil izdelan v sodelovanju med študenti fakultet v ZDA, 
Nemčiji in Sloveniji. 
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2 CELOSTEN PRISTOP K ZASNOVI OBJEKTOV 
2.1 Zasnova objekta kot celote 
Socialne spremembe, nove tehnologije v industriji, novi standardi, novi materiali in 
ekonomski pritiski prinašajo spremembe v gradbeno idustrijo. Zahteve javnosti glede 
objektov pri tem stalno naraščajo. Objekti morajo biti funkcionalni in fleksibilni v svojem 
celotnem življenjskem ciklu. Hkrati morajo biti obstojni, stroški vzdrževanja in popravil pa 
naj bi bili minimalni. Atraktiven izgled pri tem sev da ne sme izostati. Ob vsem naštetem ne 
gre pozabiti, da morajo biti stroški izgradnje in obratovanja znotraj sprejemljivih meja, saj v 
nasprotnem primeru do realizacije projekta sploh ne bo prišlo. Ljudje, udeleženi pri izdelavi 
projektov, potrebujejo vse več znanja in spretnosti, da se lahko uspešno spoprimejo z 
obsežnimi nalogami. 
Sočasno z vsemi spremembami v svetu raste zavedanje o vs h nevarnostih, ki jih povzroča 
človeško delovanje na okolje. Po podatkih Evropske ag ncije za okolje (EEA) so objekti krivi 
za več kot polovico letnih emisij toplogrednih plinov1. Toplogredni plini so eden glavnih 
razlogov za pojav učinka tople grede, ki povzroča globalno segrevanje ozračj . Objekti so tudi 
velik potrošnik elektrike, poleg tega pa zaradi slabega notranjega življenjskega okolja pogosto 
pripomorejo k različnim problemom z zdravjem, kot so astma ter razne vrste alergij. 
Zavedanje ljudi o vseh nevarnostih, ki jih imajo objekti na okolje, narašča. Kot odgovor na to 
problematiko so se pojavili standardi in programi za razvoj trajnostnih objektov, ki poskušajo 
poskrbeti, da bodo objekti prijazni tako do okolja kot tudi njenih uporabnikov. Med njimi so 
najbolj znani naslednji: severnoameriški LEED (Leadrship in Energy and Environmental 
Design), kanadski Green Globes, britanski Breeam itd. Ob tem se razvijajo tudi vse 
kompleksnejši izdelki in sistemi, ki prinašajo velik  koristi na tem področju. Znanje, materiali 
in inteligentni sistemi stavb obstajajo in postajajo vse širše dostopni. Njihov namen je, da 
vplivajo pozitivno na okolje ter kvaliteto življenja uporabnikom objektov. 
                                                
1 Agencija za varovanje okolja (EPA).  http://www.epa.ie/whatwedo/monitoring/climate/ghg/  
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Za uspešno dosego vseh izzivov, ki jih ponuja snovaje objektov, je potrebno stalno 
vpeljevati spremembe v načrtovanje in gradnjo objektov. 
 
Slika 1: Obsežen spekter projektnih zahtev pri zasnovi objektov.2 
                                                
2 Watt, D. 1999: Building Pathology: Principles and Practice. New York, Blackwell Publishing: Stran 18.
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Celostna zasnova objektov ponuja nači  pristopa k snovanju objektov, upoštevajoč vse zgoraj 
naštete probleme ter rešitve na njih. S temi rešitvami naj bi dosegli cilj, ki se skriva v visoko 
učinkovitih objektih (ang. high performance buildings). Visoko učinkoviti objekti naj bi bili 
tisti objekti, ki so varni, zanesljivi, funkcionalni, dostopni, fleksibilni, produktivni, trajnostni 
in stroškovno učinkoviti v celotni življenjski dobi. 
Skozi sistematično analizo zgoraj naštetih interdisciplinarnih ciljev ter njihovim 
uresničevanjem v procesu zasnove, se lahko ustvarijo zmogljivejši in učinkovitejši objekti. Na 
primer: izbira strojnih inštalacij vpliva na kvaliteto zraka v objektu, enostavnost vzdrževanja, 
operativne stroške, izbiro goriva in na vrsto oken (ročna oz. mehanska). Poleg naštetega imajo 
strojne inštalacije vpliv tudi na ostale faktorje, kot so vrsta svetil ter kontrolnih sistemov v 
objektu, količino naravne svetlobe v objektu, organizacijo prostora itd. Sočasno imajo ti isti 
materiali in sistemi vpliv na estetiko, dostopnost in varnost. Uspešna celostna zasnova objekta 
nudi rešitev, ki je večja in boljša od sestave posameznih odličnih delov. 
Celostna zasnova objektov je sestavljena iz dveh komponent: 
- Integriran pristop k zasnovi, 
- Integriran timski proces. 
Z razumevanjem koncepta celostnega pristopa je možno reševati probleme zasnove objektov 
na integriran način, vse z namenom uspešne izvedbe učinkovitih projektov zgradb tako danes 
kot tudi v prihodnje. 
2.2 Filozofija celostnega – holističnega pristopa3 
Koncept celovitosti ni nov. Glavni princip celovitost je jedrnato povzel že Aristotel v svojem 
delu Metafizika: ''Celota je več kot skupek njenih delov.'' 
Leta 1926 si je Jan Christian Smuts, južnoafriški državnik, izmislil izraz holizem. Verjel je, da 
ni nobenih posameznih delov v naravi, obstajajo samo vzorci in ureditve, ki prispevajo k 
celoti. Holizem je ideja, ki pravi, da lastnosti sistema ne morejo biti določene oz. razložene s 
                                                
3 Povzeto po: Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Holism (5.9.2008) 
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posameznimi komponentami, ampak celovit sistem določa, kako se bodo posamezne 
komponente obnašale.  
Buckminster Fuller je leta 1969 izjavil: ''Sinergija je edina beseda v našem jeziku, ki 
predstavlja obnašanje celotnega sistema, in je nepredvidljiva, če je obravnavana samo iz 
analize obnašanja posameznega sistema oz. podzvez posameznih delov sistema.'' 
 
Slika 2: Filozofija celostnega – holističnega pristopa4 
2.3 Bistveni sestavni deli zasnove projekta 
Bistveni sestavni deli zasnove projekta so naslednji: 
- projektanti, 
- cilji zasnove, 
- proces zasnove. 
Projektanti.  Projektanti oz. udeleženci na projektu so tisti, ki s svojim tehničnim znanjem in 
izkušnjami omogočijo, da se projekt izvede. Celostna zasnova od vsehudeležencev zahteva 
integriran pristop. Udeleženci projekta morajo gledati na skupne projektne cilje kot tim. Tako 
lahko s skupnim znanjem omogočij , da se projekt obravnava v celoti. Ta pristop se razlikuje 
                                                
4 Whole building design guide. http://www.wbdg.org/ (5.9.2008) 
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od tipičnega procesa načrtovanja v tem, da se ne naslanjasamo  na strokovno znanje 
posameznih specialistov, ki delajo vsak v svojem okolju, ločeni od vseh ostalih vpletenih. 
Cilji zasnove. Cilji so tisti, ki vodijo projektni tim k uresničevanju zahtev projekta. Vsak cilj 
zasnove objekta je pomemben v projektu, zares uspešen projekt pa je lahko le tisti, v katerem 
so projektni cilji identificirani na začetku in se od njih ne odstopa skozi celoten proces 
načrtovanja. Ključnega pomena je poznavanje, razumevanje, določitev ter pravilna namestitev 
sistemov v objektu, ki imajo vpliv na različne cilje zasnove. Samo na tak nači  je možno kot 
končni rezultat doseči visoko učinkoviti objekti. 
Proces. Proces je tisti, ki poskrbi, da je sodelovanje med strokovnjaki dobro ter zasnova 
projekta uspešna. Celostna zasnova v praksi zahteva integrirani timski proces, pri katerem vsi 
vpleteni na projektu delajo v projektnem timu skozi vse faze projekta ter skupaj strmijo k 
uresničitvi zastavljenih ciljev. Proces celostne zasnove poteka vse od začetnega posveta 
strokovnjakov, postavitve projektnih zahtev, skozi izdelavo projekta, izgradnjo, vselitvijo in 
obratovanje objekta vse do njegove porušitve. 
 
Slika 3: Interaktivnost ključnih komponent zasnove konstrukcij. 
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S cilji, projektanti in procesom kot bistvenimi sestavnimi deli zasnove projekta poskušamo 
poskrbeti, da bodo najbolje udejanjene vse zahteve in želje, ki jih ima investitor za 
novozgrajeni objekt. Poznavanje in razumevanje vseh komponent zasnove je ključnega 
pomena za to, da lahko posameznik aktivno pristopi k celostni zasnovi in s svojim znanjem 
pripomore k uspešnosti projekta. 
2.4 Diskusija 
Projektanti pri svojem delu uporabljajo različne računalniške programe za izdelavo modelov 
za prikaze in analize. Problem se pojavi pri izmenjavi računalniških modelov. Ker so modeli 
narejeni v različnih računalniških programih, ti modeli niso kompatibilni med seboj. Za 
usklajevanje modelov se porabi veliko časa, čas pa v praksi pomeni tudi denar. Zmanjšana je 
tudi produktivnost strokovnih storitev. 
Kot rešitev na tem področju projektantskega dela se ponuja BIM – Informacijsko modeliranje 
objektov (ang. Building Information modeling). BIM predstavlja proces projektiranja 
objektov s pomočjo informacij, ki niso samo geometrijski. Informacijski model objekta naj bi 
vseboval podatke o geometriji in ostale informacije o objektu skozi celoten življensjski cikel. 
Vsi projektantski partnerji imajo lahko korist, če je model ažuren, zaradi visoko kakovostnih 
in enostavno dostopnih informacij o geometriji, izvedbi in trenutnem stanju objekta. Cilj je, 
da bi dosegli čim bolj stroškovno ugoden in pravilen proces projektiranja, gradnje in uporabe 
objektov. 
BIM naj bi pripomogel k procesu integracije različnih strokovnjakov v integrirane timske 
procese. 
Ožbolt, M. 2008. Celostna zasnova konstrukcij kot integrirano projektno delo 11 
Diplomska naloga – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gr dbeništvo, Konstrukcijska smer. 
3 CILJI CELOSTNE ZASNOVE – TEMELJ DOBREGA PROJEKTA 
V vsakem projektu obstajajo različne zahteve, katere je potrebno v fazi zasnove kar najbolje 
izpolniti. Zakon o graditvi objektov5 pravi naslednje: Z gradbenimi predpisi se za posamezne 
vrste objektov določijo njihove tehnične značilnosti tako, da ti objekti glede na svoj namen 
izpolnjujejo eno, več ali vse naslednje bistvene zahteve: 
- mehanske odpornosti in stabilnosti, 
- varnosti pred požarom, 
- higienske in zdravstvene zaščite in zaščite okolice, 
- varnosti pri uporabi, 
- zaščite pred hrupom ter 
- varčevanje z energijo in ohranjanje toplote. 
Na podlagi teh zahtev in želja investitorja naj bi si projektna skupina zadala skupne cilje. Za 
uresničitev celostnega projekta objekta morajo vsi sodelujoči najprej dobro poznati ter se 
zavedati vseh ciljev projekta. Ti cilji zasnove moraj  biti v medsebojnem sozvočju. Med 
glavnimi cilji zasnove naj bi bili naslednji (odvisno seveda od tega,  za kakšen tip objekta 
gre): 
- estetska vrednost objekta, 
- stroškovna uspešnost projekta, 
- omogočen dostop uporabnikom do objekta, 
- funkcionalnost objekta, 
- varovanje kulturne dediščine, 
- produktivnost uporabnikov, 
- varnost in zanesljivost objekta, 
- trajnostna gradnja. 
                                                
5 ZGO – 1, 2.del: Temeljne določbe, 9. člen (gradbeni predpisi), str. 125 
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Slika 4: Komponente celostne zasnove 
Cilji predstavljajo nekakšen temelj dobre zasnove. Č  so dobro postavljeni, je kasnejši proces 
načrtovanja veliko enostavnejši. 
V nadaljevanju so podrobneje predstavljeni zgoraj nšteti cilji. Cilji so predstavljeni z 
namenom, da vsak, ki sodeluje na projektu, dobro pozna skupne cilje ter razume, kakšen vpliv 
imajo lahko posamezni cilji na njegovo stroko oz. njegove zahteve. 
3.1 Estetika 
Definicija: filozofska disciplina, ki proučuje lepo in človekov odnos do lepega. 
Izraz estetika izvira iz antične Grčije, pomeni pa študijo lepote in narave lepega. V 1. stol.pr. 
n. št. je rimski arhitekt Vitruvius zapisal, da mora vsak objekt izkazovati elemente lepega, 
uporabnega in stabilnega (lat. utilitas, firmitas, venustas). Temu reku naj bi sledil vsak 
snovalec objektov. Skoraj vedno je pri snovanju objektov veljalo načelo, da objekti ne smejo 
biti samo ekonomsko primerni ter uporabniku prijazni, ampak morajo hkrati s seboj nositi tudi 
estetsko vrednost. Estetika ni lastnost, ki bi mirovala. Skupaj z razvijajočo se socialno podobo 
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ljudi, njihovo politiko, industrijo ter sodobno tehnologijo tudi estetika teži k novim pogledom 
na umetnost, arhitekturo in snovanje objektov. 
Estetika kot cilj zasnove je ključno vodilo arhitektov, notranjih opremljevalcev, krajinskih 
arhitektov ter posredno tudi vseh ostalih strokovnjakov, ki sodelujejo pri projektih. 
Pomembno je razumeti pomen besede estetika iz različnih zornih kotov: ni dovolj samo 
gledati na zunanji ovoj objekta, sočasno je potrebno upoštevati tudi notranjost objekta, ako 
se objekt vklaplja v okolico ter skupnost, ki tam živi. Predvsem pa je oznaka, da je objekt lep, 
pojem, ki je prepuščen izključno osebni presoji vsakega posameznika. Kolikšna stopnja 
estetike oz. kolikšen delež arhitekturne vizije je vključen v zasnovo objekta, se spreminja od 
projekta do projekta. Pomemben vpliv na delež vključenosti arhitekturne vizije imajo ostali 
cilji zasnove, ki jih je potrebno upoštevati na projektu. Sorazmerno enostavno je določiti, ali 
določena zasnova objekta vsebuje potrebno neto površino, vsebuje predvidene sobe v objektu 
itd. Težje je določiti estetski uspeh projekta. Za oceno estetske uspešnosti je potrebno 
upoštevati različne vidike, kot so tehnični, ekonomski in socialni uspeh objekta. Če so vsi 
vidiki v nekem sorazmerju ter uspešno izpolnjujejo zahteve, lahko reč mo, da je projekt tudi 
estetsko uspešen. 
Prevladuje mnenje, da je najlažje doseči stetsko udobje s skupnim pristopom k zasnovi 
objekta. Estetika kot taka mora biti obravnavana kot cilj zasnove ter mora biti ustrezno 
upoštevana v vseh fazah projekta. 
3.2 Dostopnost 
Definicija: možnost priti, vstopiti kam. 
V vsakodnevnem življenju je zagotovo ena najpomembnejših stvari prost dostop do objektov. 
Za veliko invalidnih oseb je ta, za nekatere samoumevna lastnost, otežena oz. nemogoča. Ker 
živimo v družbi, ki naj bi spodbujala samostojnost na vseh ravneh, je potrebno omogočiti 
tistim, ki so te pomoči potrebni, da imajo omogočen neoviran dostop do objektov ter njihovo 
nemoteno uporabo. 
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Vsakemu se v življenju lahko zgodi, da bo doživel kakšno poškodbo, ki ga bo ovirala, da bi 
enostavno vstopil v objekt. Predvideno je tudi, da bo z naraščanjem števila prebivalcev raslo 
tudi število nezmožnih ljudi. Prav tako gre verjeti, da se bo s spreminjanjem navad in vse 
boljšimi življenjskimi pogoji spremenilo tudi ovrednotenje, kdo je invaliden in pomoči 
potreben in kdo ne. Spremeniti se mora tudi tradicionalna miselnost pojma dostopnosti. Da to 
ni samo cilj omogočiti dostop ljudem, ki so trajnostno invalidni. Vedeti j  potrebno, da mora 
biti cilj omogočiti dostop tudi tistim, ki so trenutno poškodovani oz. vsem tistim, ki so 
potencialni poškodovanci (primer: mladi par ne zasnuje hiše za obdobje čez 50 let, ko bodo 
stari in dostop do objekta ne bo več samoumevna stvar). 
Dva glavna principa za dosego cilja dostopnosti sta: 
- zagotoviti neoviran, neodvisen dostop. Potrebno je mogočiti enakovredno uporabo 
objekta vsem uporabnikom. Potrebno je odstraniti vse morebitne arhitekturne ovire, ki 
preprečujejo možnost cirkulacije zunaj in znotraj objekta. 
- planiranje fleksibilnega prostora. S fleksibilnostj prostora se zagotovi možnost 
sprememb v celotnem življenjskem obdobju objekta. 
3.3 Funkcionalnost 
Definicija: lastnost, ki poudarja namembnost in uporabnost objekta. 
Investitorjev namen izgradnje objekta je vedno povezan z nekimi željami, potrebami in cilji. 
Ti cilji so med drugim povezani tudi z uporabniki, aterim je objekt namenjen. Ko zasnova 
objekta služi uporabnikom, lahko rečemo, da je projekt funkcionalno uspešen. Funkcionalnost 
je skoraj vedno povezana z dejavnostjo, ki se v objektu vrši, t.j. z namembnostjo objekta. Če 
ta cilj ni izpolnjen, so navadno stroški, povezani s popravilom, visoki. Jasno razumevanje 
cilja funkcionalnosti in njegovih zahtev je nujno za njegovo zadostitev v fazi zasnove. 
Zgodnja določitev programa objekta in pravilne odločitve imajo velik vpliv na funkcionalnost 
in dolgoročno učinkovitost objekta. Potreben je pravilen pristop k zasnovi ter sprotno 
preverjanje v različnih fazah, kar zagotovi, da je cilj dosežen ter je v sozvočju z ostalimi cilji. 
Objekt, ki funkcionira za to, za kar je bil namenjen, je pogoj za dosego cilja celostnega 
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objekta. Predvsem je problem pri doseganju tega cilj v tem, da ko objekt služi svojemu 
namenu, funkciji, za katero je ustvarjena, tega dejnsko skoraj nihče ne omeni. Večji problem 
nastopi, ko stvari ne funkcionirajo, kot je bilo predvideno. To pogosto vodi v nezadovoljstvo 
ljudi v objektu. 
Obstajajo nekakšni principi, kako najbolje zadostiti funkcionalnim potrebam objekta, tako v 
fazi snovanja kot tudi v njegovi uporabi: 
Upoštevanje funkcionalnih zahtev. Prostorske zahteve so osnova vsakega procesa 
planiranja, saj direktno izražajo investitorjeve prostorske potrebe. Objekti so vedno zasnovani 
na podlagi programa. Vsak program objekta naj bi se začel z jasno definicijo ciljev, 
določitvijo delovnih aktivnosti v objektu ter njihovim prepletanjem. Uspešna funkcionalna 
zasnova bo vsebovala natančno analizo vseh problemov in pravilno sintezo rešitev, ki bodo 
združili posamezne dele v koherentno in optimalno cel to. Celostna zasnova je definirana kot 
rešitev, ki funkcionira dobro tako z vidika uporabnika kot tudi delovanja sistemov v objektu.  
Ključni koraki v razvoju projektnih zahtev so naslednji:  
- razumevanje delovnih procesov in namembnosti objekta, 
- določitev prostorskih zahtev, 
- razumevanje povezav med posameznimi enotami objekta in 
- razumevanje sistemov v objektu. 
Pravilna integracija sistemov v objektu. Rečemo lahko, da je objekt uspešno zasnovan 
takrat, kadar komponente objekta delujejo v medsebojni povezavi – sozvočju. Z drugimi 
besedami, uspešno povezana skupina deluje boljše kot skupek odličnih posameznih delov, ki 
pa medsebojno ne sodelujejo. Dostikrat se namreč zgodi, da posamezni elementi v objektu 
lahko pokvarijo celoten vtis o njej. 
Primer: na univerzi Stanford iz Kalifornije so v začetku leta 2008 odprli nov objekt Y2E26, ki 
je sijajen objekt, zgrajen tudi z načeli trajnostne gradnje. Problem se pojavi, ko človek vstopi 
                                                
6 Stanford University: http://news-service.stanford.edu/news/2008/march5/y2e2-intro-030508.html (10.9.2008) 
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v objekt. Najprej so opazna tla, ki so narejena iz enostavnega obdelanega betona. Posameznik 
dobi vtis, kot da bi prišel v kakšno garažo. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev so morali 
na določenih delih krčiti sredstva, zmanjkalo je denarja za ustrezna tla. Problem ni samo 
vizualni vtis, ampak tudi slabše akustične lastnosti prostorov, ki s tem preprečujejo 
uporabnikom njihovo nemoteno uporabo. Takšni elementi pokvarijo sliko o celotnem objektu. 
Zato je potrebna integriranost vseh komponent objekta, ki pa jo lahko dobimo le s pravilnim 
pristopom. Pravilen pristop upošteva lastnosti in kara teristike posameznih sistemov ter 
njihovo vlogo v celostni zasnovi, njihovimi zahtevami za namestitev ter ustrezno koordinacijo 
z drugimi elementi. 
Doseganje želenih rezultatov zasnove oz. optimalno delovanje objekta. Optimalno 
delovanje sistemov ni zadoščeno samo s kontrolo sistemov po njihovi vgradnji. Optimalno 
delovanje sistemov je proces, ki se začne v fazi planiranja ter se vleč  skozi vso fazo zasnove 
vse do ustreznega delovanja sistema v objektu, ki da zagotovilo, da so bile uresničene 
investitorjeve želje. 
3.4 Produktivnost 
Definicija: razmerje med količ no izdelkov ali storitev in porabljenim časom. 
Organizacija dela, delovne navade in delovna sila so se v zadnjih dveh desetletjih dramatično 
spremenili. Tehnološki napredek, demografske spremembe in zahteve po inovativnosti so 
spremenile delovno okolje na takšen nači , da mora biti sposoben prilagajanja različnim 
načinom dela. 
Organizacijska učinkovitost danes pomeni smotrnejšo uporabo prostora. To ne pomeni samo 
zmanjšanja stroškov, ampak tudi snovanje fleksibilnega prostora, kar omogoča spremembe 
znotraj prostora s spreminjanjem delovnih skupin. Smotrna uporaba prostora daje 
uporabnikom možnost dela, koncentracije, komunikacije in sodelovanje znotraj delovnega 
okolja. 
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Pogosto je težko določiti, kolikšen vpliv imajo posamezne komponente notranjega okolja na 
produktivnost, saj je učinkovitost posameznika odvisna od različnih faktorjev, tako fizioloških 
kot psiholoških (plač, delovne klime znotraj ekipe, delovnega okolja itd.). 
Kljub temu se ne gre izogniti dejstvu, da višjo produktivnost spodbuja prav sodelovanje in 
komunikacija med ljudmi. Ker so zaposleni oz. njihove plače največji strošek podjetij, je 
pravzaprav nujno uporabnikom zagotoviti prijazno delovno okolje. Prav tako je nujno to 
dejstvo upoštevati pri začetnih stroških, saj takšna oblika naložbe prispeva k velikim 
prihrankom v času uporabe objekta. 
Primer: Eden izmed načinov, kako oceniti naložbo v produktivnost zaposlenih, je s prikazom 
stroškov podjetja. V zasebnem sektorju so stroški dela tipično v naslednjem okviru: 
- 1500 €/m2 letno za plače  
- 150 €/m2 letno za amortizacijo materiala (zidaki + malta) 
- 15 €/m2 letno za energijo v objektu 
V tem primeru bi se dodatnih 15 €/m2 za material (zagotavljanje večj  fleksibilnosti prostora) 
splačalo, če bi se produktivnost povečala za 1 %. 
 
Slika 5: Prikaz razporeditve stroškov v javnih objektih.7 
                                                
7 Whole building design guide. http://www.wbdg.org/ (10.9.2008) 
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Ravno zaradi povečanja fleksibilnosti dobimo povečano zadovoljstvo uporabnikov. To 
posledično prispeva k večji produktivnosti, zato je potrebno na dodatne izdatke ne gledati kot 
na stroške, ampak kot naložbo v produktivnost. Takšn  naložba lahko poveča celoten finančni 
uspeh organizacije. 
Ključni principi zasnove objektov za boljšo produktivnost uporabnikov so naslednji:  
- Zagotavljanje zdravja in dobrega počutja - notranje okolje ima velik vpliv na človeško 
zdravje, zato je nujno na tem temeljiti notranje okolje. 
- Zagotavljanje udobnega okolja – prostor, zasnovan za največje vizualno, zvočno in 
termalno ugodje prispeva k udobju uporabnika ter njgovi učinkovitosti. 
- Možnost prilagodljivosti delovnega okolja. 
- Zanesljivost sistemov in prostora – zanesljivi sistemi, naprave in orodja v objektu 
uporabnikom zagotavljajo varnost, zdravje in udobje. 
3.5 Ekonomika 
Definicija: organizacija proizvajanja, razporejanja in uporabe materialnih dobrin. 
Cilj vsakega investitorja v objekt je njegova strošk vna uspešnost in učinkovitost. Ta cilj, ki 
ima več različnih interpretacij, je v veliki meri odvisen od osebnih interesov in ciljev skupine. 
Stroškovno uspešen projekt se lahko pojmuje na različne načine: 
- za nekatere je stroškovno uspešen projekt tisti, ki predstavlja minimalne stroške, ki še 
zadostijo vsem zahtevam programa; 
- lahko je to tisti projekt, ki zahteva minimalne stroške uporabe in vzdrževanja, 
morda zgradba, ki ima najdaljšo življenjsko dobo; 
- objekt, v katerem so uporabniki najbolj produktivni; 
- ali pa tisti objekt, ki predstavlja največjo povrnitev začetne investicije. 
Ekonomsko uspešen projekt ima najverjetneje vsaj eno ali več od zgoraj naštetih lastnosti, 
zato je praktično nemogoče podati enostavno definicijo stroškovne uspešnosti projekta. Za 
natančno uresničitev cilja je potrebno na projekt gledati skozi celotno življenjsko dobo 
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objekta. Pri tem je potrebno natančno preučiti stroške in koristi različnih komponent projekta. 
Rečemo lahko, da je zasnova objekta uspešna v finančnem smislu, če ima prednosti pred 
alternativnimi zasnovami ter hkrati čim manjše življenjske stroške.  
Primer: izbira sistema za ogrevanje in hlajenje naj bi temeljila na tem, da izpolni načrtovane 
potrebe, pri tem pa ima čim manjše stroške obratovanja. V tem primeru lahko rečemo, da je 
izbira sistema stroškovno pravilna. Največji izziv pri tem predstavlja določitev dejanskih 
stroškov in dejanske prednosti posameznih sistemov ter primerjava raznih alternativ. 
Pri zagotavljanju finančne uspešnosti projekta je potrebno upoštevati naslednje: 
- upravljanje in nadzor stroškov ter njihovo vrednoteje je potrebno voditi skozi celoten 
proces planiranja, zasnove in izvedbe projekta. Namen tega je uravnotežiti cilje 
projekta ter zagotoviti kvaliteto ob sočasnem upoštevanju proračunu, ki je na voljo. 
Veliko projektov nima neomejenih finanč ih sredstev, ampak so ta do neke meje omejena 
brez realnejših možnosti povečanja. Zato je potrebno, da so začetne projektne zahteve 
postavljene z upoštevanjem življenjskih stroškov objekta. S tem se zagotovi dovolj sredstev v 
proračunu ter je tudi v kasnejših fazah na voljo dovolj denarja za vložke v nekoliko dražje 
sisteme, ki bi lahko povečali učinkovitost objekta. Pri tem je potrebno preučiti vse možne 
načine tveganja, ki jih projekt predstavlja, ter nenadej ne situacije, ki se lahko pojavijo. Ko je 
proračun narejen, je potrebno njegovo sprotno preverjanje ob izpolnjevanju vseh postavljenih 
zahtev projekta. K upravljanju stroškov sodi tudi vrednostna analiza, t.j. vrednotenje stroškov. 
Ta omogoča sistematični izračun, namenjen analizi funkcije materialov, sistemov ter procesov 
za dosego želenih funkcijskih zahtev ob hkratnih mini alnih stroških. 
- upoštevanje ostalih prednosti posameznih sistemov, ki objektu dajejo estetsko 
vrednost, varnost in zanesljivost, funkcionalnost itd. 
Večina ekonomskih modelov zahteva, da imajo vse komponente objekta denarno vrednost, s 
čimer je najlažje določiti vrednost projekta. Težko pa je ovrednotiti določene aspekte, ki 
dajejo objektu dodatno vrednost, ne samo finanč o. Zato je potrebno ta dejstva upoštevati v 
vrednotenju projekta, saj se v nasprotnem hitro zgodi, da finančni vidiki pretehtajo ter se 
zanemari prednosti, ki jih prinašajo drugi vidiki. 
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3.6 Varnost in zanesljivost 
Definicija:  - varnost - stanje, položaj, ki mu ne grozi nevarnost, kaj neprijetnega. 
- zanesljivost- stanje, ki ne vzbuja nobenega dvoma, pomislekov. 
Eden izmed glavnih ciljev zasnove in izgradnje objekta mora biti njegova varnost in 
zanesljivost. Obstaja več vrst nevarnosti, ki pretijo objektom: naravne nesreče (vetrovi, 
poplave, potresi), terorizem, poškodbe znotraj konstrukcije, požari, tatvine, izgredi, itd. 
Potrebno je ločiti osebno varnost in varnost pred poškodbami (oziroma potencialno 
zanesljivost) objekta. 
Najboljši pristop za dosego cilja je, da se v začetni fazi preuči vse mogoče morebitne 
nevarnosti, ki se znajo pojaviti v življenjski dobi objekta. Potrebno je njihovo razumevanje in 
preučitev stopnje nevarnosti, ki jo predstavljajo za objekt. Pri tem je potrebno določiti tudi 
verjetnost pojava takšne nevarnosti v življenjski dobi objekta. Na podlagi te raziskave lastniki 
ter vsi sodelujoči določijo varnostne ukrepe, ki jih je potrebno zagotoviti v zasnovi 
konstrukcije. Njihova določitev ukrepov temelji na varnostnih zahtevah, sprejemljivi stopnji 
tveganja, stroškovni učinkovitosti predlaganih ukrepov ter vplivu, ki bi jih ti ukrepi imeli na 
zasnovo, izgradnjo ter uporabo objekta. 
Večina varnostnih ukrepov, ki so uporabljeni na objektu, so nekakšno ravnovesje praktičnih, 
tehničnih in fizičnih ukrepov.  
Primer: Za zaščito objekta pred morebitnimi vlomilci so uporabljeni aslednji varnostni 
ukrep: namestitev varnostnikov okoli objekta (fizični ukrep), namestitev varnostnih kamer in 
alarmov (tehnični ukrep) ter zaklepanje in zapiranje oken in vrat (praktični ukrep). V praksi so 
vsi uporabljeni do neke mere, odvisno od tega, za kakšno vrsto objekta gre, na kateri vrsti 
zaščite je poudarek itd. Pomembno je, da so morebitni ukrepi predvidijo na začetku ter se jih 
lahko varčno in učinkovito vključi v celostno zasnovo objekta. 
Glavni principi za dosego varnosti objekta so naslednji: 
- Varstvo pred naravnimi nesrečami. Vsako leto naravne katastrofe povzročijo 
milijardne škode, ki se odražajo v uničenih objektih in infrastrukturi. Določeni škodi 
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bi se zagotovo dalo izogniti, če bi bile nevarnosti pravilno obravnavane ter objekti 
ustrezno zaščiteni. 
- Varstvo pred požarom. Potrebno je ustrezno preučiti vpliv morebitnega požara na 
objekt ter njegove komponente. Na podlagi tega se spr jme vrsta zaščitnih ukrepov, 
kot so namestitev naprav za gašenje, evakuacijskih pot  itd. 
- Zagotovitev varovanja uporabnikov in varovanja njihovega zdravja.  Nekatere 
poškodbe oz. bolezni so povezane z nepravilno oz. ne dravo zasnovo objektov. S 
pravilnimi ukrepi je možno zavarovati uporabnika pred nezaželenimi posledicami. 
Takšni ukrepi so naslednji: zagotavljanje kvalitetnega zraka, zaščita pred morebitnimi 
nesrečami uporabnikov, uporaba uporabniku prijaznih materi lov itd. 
- Varovanje uporabnikov ter inventarja pred nepovabljenimi gosti. 
3.7 Varovanje kulturne dediščine 
Zavod za varstvo kulturne dediščine podaja naslednjo definicijo, kaj je to kulturna dediščina8: 
Kulturna dediščina so viri in dokazi človeške zgodovine in kulture, ne glede na njihov izvor, 
razvoj in ohranjenost (snovna, materialna dediščina), ter s tem povezane kulturne dobrine 
(nesnovna, nematerialna dediščina). Kulturna dediščina predstavlja nenadomestljivo 
vrednoto. Vsaka enota kulturne dediščine, ki je poškodovana ali uničena, je žal izgubljena, 
zato je potrebno kulturno dedišč no vključiti v aktivno vsakodnevno življenje. Skrb za njeno 
ohranjanje in varovanje v vseh okoliščinah je skrb vsakogar izmed nas. 
Pričakovati je, da bo čedalje več starih objektov, ki so dotrajani oziroma propadli ter 
posledično ne opravljajo več svoje vloge, potrebnih obnove. Ravno zato se je potrebno tega 
zavedati ter posledično ustrezno obravnavati to tematiko. Delo na takšnih objektih zahteva 
poseben pristop k načrtovanju in izvedbi. 
Potreben je pravilen pristop k varovanju kulturne dediščine, kjer je bistvenega pomena, da se 
izdela plan ohranitve. Na začetku si je potrebno začrtati vrsto ohranitve objekta (sanacija, 
restavracija, rekonstrukcija), zagotoviti je potrebno, da je želena funkcija objekta skladna z 
                                                
8 Zavod za varstvo kulturne dediščine. http://www.zvkds.si/  
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obstoječimi možnostmi, ki jih stari objekt nudi. Priporočeno je, da se najmanj poseže v 
obstoječe stanje, seveda v odvisnosti od stanja, v katerem se objekt nahaja.  
Maksimalno zaščito je možno doseči z naslednjimi ukrepi: 
Pravilna obravnava ohranitvenega procesa. Ker so dela na starih objektih specifična, je 
potrebno v ekipo vključiti strokovnjake na tem področju, konservatorje. Ti zagotovijo, da so 
vse zadeve v zvezi z varovanjem pravilno obravnavane ter vključene v zasnovo. 
Ustrezno izboljšanje elementov in sistemov na objektu. Sistemi, ki se pojavljajo v starih 
objektih, so dotrajani oz. neprimerni. Potrebna je pravilna namestitev novejših tehnologij, ki 
zadostijo zahtevam in standardom novejšega časa, ob tem pa so v skladu z izvornim 
konceptom objekta. Novejši hladilni in ogrevalni sistemi, električne napeljave in ostali vodi 
zahtevajo posebno previdnost pri namestitvi. Zavzamejo tudi veliko prostora, zato jih ni 
mogoče vedno skriti. V tem primeru je potrebno sprejeti smotrne odločitve, ki imajo 
najmanjši vpliv na obstoječi objekt. 
Zadostiti zahtevam dostopnosti objekta. Starejši objekti v večini primerov nimajo 
načrtovanega dostopa za invalide. Potrebno je predvideti ukrepe, ki omogočijo dostop vsem. 
Pri tem morajo biti posegi v objekt minimalni. 
Zadostitev novejšim zahtevam po varnosti in zanesljivosti. Spremenjene funkcije objekta, 
sprememba tehnologij v objeku ter novejši standardi prinašajo spremembe vplivov na 
primarno konstrukcijo. Potrebno je natančno preučiti te vplive ter izvesti ukrepe, ki 
zagotovijo, da bodo uporabniki varno in nemoteno uprabljali objekt. 
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4 TRAJNOSTNA GRADNJA 
Definicija: graditi trajnostno pomeni graditi na način, da grajeno okolje optimalno 
zadovoljuje trenutne potrebe, pri tem pa ne ovira sposobnosti prihodnjih generacij pri 
uresničevanju njihovih potreb.9 
Gradnja objektov in njeno obratovanje ima ogromen vpliv na okolje. Objekti ne samo da 
porabljajo energijo in surovine, ampak pri tem ustvarijo ogromno odpadkov in okolju 
škodljivih atmosferskih plinov. Z naraščajočo rastjo svetovne ekonomije in populacije se 
načrtovalci in graditelji objektov soočajo z izzivom, kako zagotoviti, da bodo objekti varni, 
zdravi, udobni ter učinkoviti in bodo sočasno imeli minimalen vpliv na okolje. 
 
Slika 6: Vpliv objektov na okolje v odvisnosti od deleža celotne svetovne porabe.10 
                                                
9 UN Department of Economic and Social Affairs – Division for Sustainable Development 
http://www.un.org/esa/sustdev/ (15.10.2008) 
10 Systematic Evaluation and Assessment of Building Enviro mental Performance (SEABEP) 
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Sodobni pristop k tej problematiki zahteva integriran pristop, ki vzame v obzir vse življenjske 
faze projekta. Sonaravni pristop zahteva povečano posvečenost okoljskim ciljem in njegovi 
ohranitvi. Rezultati so navadno optimalno ravnovesje troškov, okoljskih, socialnih in 
človeških dobičkov ob sočasni uskladitvi funkcijskih zahtev objektov. 
Glavni cilji trajnostne gradnje so:  
- manjša raba energije, vode in materialov, 
- zmanjšanje vplivov objektov na okolje skozi celotno življenjsko dobo objekta 
- gradnja objektov, ki so udobni, varni, produktivni i  življenjski. 
V nadaljevanju je predstavljeno, kako lahko najbolje apliciramo trajnostno gradnjo v praksi. 
Ker je tej temi v zadnjem času namenjeno veliko pozornosti, je podan podrobnejši opis. 
4.1 Optimalna raba lokalnih potencialov 
Snovanje trajnostnih objektov se začne s pravilno izbiro lokacije. Preden se začne posegati v 
prostor, je potrebno razmišljati o možnih posodobitvah obstoječih objektov. Lokacija, 
orientacija in vrsta objekta vplivajo na lokalni ekosistem, mobilnost ljudi in rabo energije. 
Slediti je potrebno naslednjim nasvetom pri optimalni rabi lokacijskih danosti: 
- pri izbiri lokacije najprej pregledamo obstoječe stanje, stare objekte, zapuščena 
industrijska območja itd., 
- potreben je nadzor nad erozijo na lokaciji s pomočjo različnih ukrepov (vegetacija, 
stabilizacijski ukrepi; izgradnja drenaž za ustrezen tok vode ob nalivih; izkoristek 
možnih danosti lokacije za odtekanje vode), 
- pravilna umestitev objekta v prostor na nači , da je zmanjšan efekt vročinskega (npr. 
uporaba vegetacije, zelene strehe), 
- minimalni vpliv na okolje (ohranitev obstoječ  vegetacije; minimalna površina 
objekta; ustrezna izbira in uporaba prostora v č su gradnje z minimalnim vplivom) 
- obnova degradiranih območij ter povrnitev v nekdanje stanje, 
Ožbolt, M. 2008. Celostna zasnova konstrukcij kot integrirano projektno delo 25 
Diplomska naloga – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gr dbeništvo, Konstrukcijska smer. 
- iskanje najboljših transportnih možnosti, spodbujanje javnega transporta ter 
minimalno število parkirnih prostorov ob objektu, 
- preučitev energijskih možnosti pri izbiri lokacije in orientacije objekta (najboljši 
izkoristek sončnega obsevanja, koriščenje naravnega prezračevanja, raba dnevne 
svetlobe itd.). 
4.2 Optimalna raba energije 
Z naraščanjem cene energentov raste zavest o energijski odvisnosti zahodnega sveta. Pri tem 
se povečuje zavedanje vpliva toplogrednih plinov na globalno podnebje. Objekti so veliki 
porabniki energije (podatki kažejo, da v ZDA objekti porabijo 42 % energije ter 68 % 
elektrike)11. Objekti proizvedejo okoli 35 % ogljikovega dioksida, ki je glavni krivec za 
klimatske spremembe. Velika večina zdajšnje energije je proizvedena iz fosilnih goriv, ki pa 
niso obnovljivi viri. Zato je potrebno najti načine za zmanjšanje obremenitev na okolje, 
povečati učinkovitost strojnih sistemov in spodbujati uporabo obn vljivih virov energije. 
V fazi snovanja objektov morajo biti zastavljeni naslednji bistveni cilji: 
- zmanjšanje ogrevalnih, klimatskih in svetlobnih energijskih zahtev s snovanjem 
sistemov, ki se odzivajo na okolje (raba pasivne sončne energije; pravilna orientacija 
in velikost oken; uporaba trajnih izolativnih fasadnih elementov itd.), 
- raba obnovljivih virov energije (dnevna svetloba, sončna energija, fotovoltaične celice, 
geotermalne črpalke, vetrne turbine itd.), 
- uporaba bolj učinkovitih sistemov za hlajenje in ogrevanje ter osvetlitev, 
- uporaba energijski programov za simulacijo in optimizacijo odziva objektov, uporaba 
senzorjev za nadzor dnevne svetlobe, kvalitete zraka. Uporaba ustreznih kotlov za 
optimalno ogrevanje objektov, 
- opazovanje obnašanja objekta skozi celotno življenjsko dobo ter izvedba ustreznih 
ukrepov. 
                                                
11 Systematic Evaluation and Assessment of Building Enviro mental Performance (SEABEP) 
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4.3 Smotrna raba voda 
Z naraščajočo porabo vode postaja pomanjkanje vode eden večjih svetovnih problemov. Cilj 
trajnostne gradnje je zmanjšati porabo vode in poskrbeti za njeno kvaliteto. To je ključno 
zato, ker poraba marsikje presega naravne danosti. Načini, kako zagotoviti čim boljšo porabo 
vode, so naslednji: 
- potrebno je zmanjšati oz. vršiti nadzor nad odtekanjem vode iz lokacije objekta 
(uporaba vegetacije, drenaž, prepustne tlakovane površine itd.), 
- zmanjšanje uporabe pesticidov ter posledično zmanjšanje onesnaženosti voda, 
- uporaba zelenih streh,  
- smotrna raba vode z uporabo ustreznih sistemov (učinkovite vodovodne inštalacije, 
odprava vseh napak v sistemu, pravilna ureditev okolice bjekta), 
- zaščita kvalitete vode (odprava škodljivih materialov, uporaba nestrupenih sredstev za 
čiščenje itd.), 
- ponovna uporaba odpadne vode iz objekta ter meteorne v de. 
4.4 Raba okolju prijaznih materialov 
Trajnostni objekt naj bi bil narejen iz materialov, ki zmanjšujejo vplive objektov na okolje 
skozi celotno življenjsko okolje, zmanjšujejo vplive na globalno segrevanje, zmanjšujejo 
porabo naravnih virov in ne onesnažujejo okolja. Okolju prijazni materiali imajo manjši vpliv 
na človeško zdravje in okolje v primerjavi z ostalimi materiali. 
Raba virov materialov in naravnih nahajališč za potrebe sektorja zgradb znaša preko 30 % 
celotne svetovne porabe. Zato ima vgradnja okolju prijaznih materialov velik delež pri 
zmanjševanju vpliva zgradbe na okolje v njenem celotn m življenjskem obdobju. Prav tako je 
potrebno uporabljati procese in sisteme, ki ne proizvajajo veliko odpadkov, ne ogrožajo 
zdravja in ne črpajo omejenih naravnih virov. Skupaj z rastjo sveto ne proizvodnje rastejo 
tudi zahteve po surovinah, zato je potreben tudi drugačen pogled na odpadni gradbeni 
material. Potrebno je poiskati načine, kako odpadni material predelati ter ga ponovno 
uporabiti. 
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Pri zagotavljanju smotrne rabe materialov je potrebno imeti v mislih naslednje: 
- obnavljanje obstoječih objektov, izdelkov in opreme, kjer koli je to možno (glede na 
ekonomske zmožnosti je potrebno preučiti možnosti ponovne uporabe, sočasno z 
učinkovitostjo obnovitvenega postopka), 
- ugotavljanje vpliva izdelkov na okolje (globalno segr vanje, črpanje naravnih virov, 
kvaliteta notranjega okolja). Potrebno je preučiti vse faze: pridobivanje materialov, 
izdelava izdelkov, transport, vgraditev, uporaba in odstranitev. Ne smemo biti pozorni 
samo na točno določeno življenjsko dobo izdelka (npr. uporabo), ampak n  celotno 
življenjsko dobo materiala, 
- uporaba izdelkov z veliko možnostjo reciklaže. Potrebno je gledati z vidika uporabe 
po preteku življenjske dobe izdelka. Sočasno naj bi ti izdelki zahtevali tem manjšo 
porabo energije za svojo proizvodnjo, 
- uporaba obnovljivih naravnih materialov, kot je na primer les, 
- uporaba materialov, ki jih je enostavno razstaviti po preteku dobe trajanja. Želeno je 
narediti plan ravnanja z odpadlim materialom ter možnost reciklaže. Poiskati je 
potrebno možne lokacije za odstranitev organskih odpadkov, 
- zmanjšanje gradbenih odpadkov v času gradnje, ločevanje odpadkov ter reciklaža v 
času gradnje. Potrebno je čim bolj zmanjšati obseg gradbišča, 
- prepovedana uporaba izdelkov, ki so škodljivi in strupeni za okolje, 
- priporočena je uporaba lokalnih materialov in izdelkov, s čimer zmanjšamo vplive 
transporta. 
4.5 Kakovostno notranje okolje  
Kakovost notranjega okolja objekta ima velik vpliv na uporabnikovo zdravje, udobje in 
produktivnost. Trajnostni objekt naj bi poleg naštetega imel tudi maksimalni izkoristek 
dnevne svetlobe, primerno zračenje in nadzor vlage. Za dosego tega cilja je potrebno v fazi 
zasnove slediti naslednjim napotkom, ki omogočaj : 
- podporo kakovostnemu notranjemu okolju skozi vse faz  projekta zasnove, gradnje in 
med obratovanjem objekta, 
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- podporo odločitvam, ki omogočajo ustrezno namestitev oken za razgled in zračenje, 
ter podpora naravnim izdelkom v prostoru, 
- zagotavljanje toplotnega ugodja z možnostjo nadzora temperature in kroženja zraka, 
- zagotavljanje primernega prezračevanja in zunanjega zraka za kvaliteto notranjega 
zraka, 
- preprečujejo raznos bakterij, pršic in podobnih stvari skozi prezračevalne naprave. 
- izogibanje uporabi izdelkov z veliko vsebnostjo polutantov, 
- uporabo zvočno izolativnih materialov in izdelkov, ki zagotavljajo zasebnost in 
zvočno ugodje, 
- prostori naj imajo zadostno osvetlitev, ki je dosežena tako z naravno kot tudi umetno 
osvetlitvijo, 
- zagotovitev kvalitetne pitne vode. 
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5 POKLICI, KI SODELUJEJO PRI ZASNOVI – ANALIZA VLOG 
Vsak projekt ima svoje posebnosti in zahteve, ki zahtevajo, da se v projektnem timu združijo 
strokovnjaki za različna področja. Vsaka stroka ima različne spretnosti, standarde, vloge in 
dolžnosti, ki jih vodijo v pristopu k snovanju objektov. Običajno vsaka stroka zagotovi svoje 
tehnične rešitve, ki pa niso vedno koordinirane z drugimi udeleženci na projektu.  
Celosten pristop k zasnovi se zato razlikuje od običajnega pristopa v tem, da zahteva, da se 
strokovnjaki iz različnih področij zberejo skupaj v čim zgodnejši fazi zasnove. S tem 
omogočijo, da projektanti medsebojno sodelujejo in koordinirajo rešitve. To sodelovanje 
poteka skozi celoten projekt ter tako prispeva k uspešnejšim projektom. 
 
Slika 7: Projektanti kot ena izmed komponent celostne zasnove. 
V nadaljevanju so predstavljeni ključni poklici, ki sodelujejo pri projektu zasnove. Na kratko 
je predstavljeno, kaj so njihove profesionalne storitve, njihove vloge in dolžnosti pri zasnovi 
objektov ter kaj prispevajo k tvorbi celostne zasnove bjekta. Vsak udeleženec v projektu naj 
bi poznal in razumel, kakšne so pristojnosti posameznih poklicev. Na tak način lažje sodeluje 
z ostalimi vedami. Podrobno so opisani samo tisti, ki naj bi predstavljali jedro projektnega 
tima. 
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5.1 Arhitektura 
Moderna arhitektura kot disciplina združuje svoje korenine, svojo bogato zgodovino ter hitre 
spremembe 21. stoletja. V preteklosti je vsa dela tako arhitekta kot gradbenika opravljala ena 
oseba, t.i. stavbenik (ang. master builder). Stavbenik je uravnovešal umetnost, znanost, 
materiale, formo, stil in spretnosti za udejstvovanje svoje vizije. Stavbenik je znal zasnovati 
objekt, pridobiti potrebno delovno silo in materiale, predvideti stroške, voditi gradnjo ter 
nadzorovati gradnjo objekta, od temeljev do strehe. Z razvojem strokovnih disciplin je tudi 
arhitektura postala bolj specializirana veja. V 19. stoletju, ko so se dodatno z razvojem 
znanosti razvili tehnični poklici ter bolj kompleksni konstrukcijski sistemi, se je arhitektura 
usmerila na osnovno funkcionalnost in estetiko zgradbe. V želji po priznanju profesionalnega 
statusa, arhitekti niso želeli biti več obravnavani kot stavbeniki, rokodelci. 
Arhitekt naj bi bil danes strokovnjak, ki preoblikuje prostorske zahteve v koncepte, podobe in 
načrte objekta, ki služijo ostalim vedam za nadaljnje delo. Kljub temu pa prizvok stavbenika 
ostaja, saj so arhitekti navadno odgovorni za vodenje in koordiniranje dela različnih disciplin 
v fazi zasnove. Prav tako so arhitekti pogosto udeleženi v začetni fazi raziskav izvedljivosti 
projekta, kjer pomagajo pri zasnovi programa, izbir lokacije itd. 
Arhitekt je pri svojem delu odgovoren tudi za zagotavljanje zdravja, varnosti in blaginje. 
Zaradi vse kompleksnejših zakonskih, tehničnih in kulturnih zahtev je danes praktično 
nemogoče, da bi ena oseba združevala vse znanje o objektu, opravljala vse delo na projektu 
ter bila hkrati odgovorna za vse opravljeno, kot je bilo to v preteklosti s stavbeniki. Ravno 
zaradi tega so arhitekti omejili svoj spekter pristojnosti. 
Celostna zasnova objektov predvideva, da projekt vodi tim s skupno vizijo, podobno kot so to 
počeli v preteklosti stavbeniki. Razlika je v tem, da se vse ne začne in konča pri enem 
človeku, ampak je za to potreben tim strokovnjakov. Kot nosilci skupne vizije pa naj bi bili 
najbolj primerni za to vlogo arhitekti. Sami ne obvladujejo celotnega znanja, ampak s 
poznavanjem širše problematike zasnove objektov lahko najuspešnejše združijo strokovnjake 
iz različnih ved v harmonično ekipo. Harmonični tim razmišlja in deluje kot eno ter premaga 
največjo oviro, ki se navadno pojavi pri projektu: t.j., da strokovnjaki iz posamezne vede 
ignorirajo želje in znanje drugih. 
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Arhitekt s poznavanjem lastnih strokovnih zahtev ter zakonskih aktov, ki so navadno širši ter 
imajo vpliv tudi na druge vede, najlažje izmed vseh odelujočih ohrani enostaven pregled nad 
celotnim projektom. Je najbolj primeren za to, da nadzira in usklajuje delo celotne ekipe. 
Arhitektura kot veda poudarja učenje kompleksnega znanja tako umetnosti kot tudi znanosti, 
ter hkrati celostnega pristopa k reševanju problemov. Njihovo izobraževanje poteka tako v 
reševanju abstraktnih kot tudi konkretnih problemov, vse z namenom, da se znajo posvetiti 
dejanskim problemom, pri tem pa ohranijo t.i. veliko sliko (ang. big picture) oz. ne zgubijo 
pregleda nad celotnim delom. 
Pomemben del objekta je tudi kultura, ki jo ta pooseblja, saj nekako zrcali in odseva ljudi ter 
kulturo, ki je objekt ustvarila. S svojim poznavanjem umetnosti in kulture arhitekti dodatno 
prispevajo k vsebini projekta in mu s pravilnimi odl čitvami vsekakor dajo dodaten pečat. 
Pogost problem, ki ga srečujejo ostale discipline v sodelovanju z arhitekti, je zagotovo 
sposobnost arhitektov, da razumejo in delajo v sodelovanju z njimi. Dejstvo je, da imajo 
mnogi arhitekti željo po sodelovanju, toda največkrat jim primanjkuje sposobnosti za 
vključitev v tim. Zelo dobro znajo izražati svojo vizijo. Problem nastopi, ko je potrebno 
oblikovati skupno vizijo, ki zna biti v nekaterih točkah drugačna od tiste v njihovih glavah. 
Zato je potreben preskok v razmišljanju, ki jih oddalji od vloge samostojnih umetnikov, ter 
pripravi na delovanje v skupini. 
5.2 Gradbeništvo - konstrukterstvo 
Vsak objekt je izpostavljen delovanju zunanjih sil, kot so gravitacija, veter, potres, 
temperaturne spremembe itd. Skozi zgodovino je gradnja objektov, ki so se zoperstavljali 
zunanjim vplivom, temeljila na uporabi enostavnih empiričnih znanj. Predvsem industrijska 
revolucija ter z njo povezan napredek na vseh področjih znanosti sta omogočila analitičen 
pristop h gradnji objektov. Obnašanje objektov ni bilo predvideno samo na podlagi izkušenj, 
natančnejše analize so omogočile boljše napovedi delovanja sistemov ter posledično bolj 
učinkovito gradnjo, povezano tudi z manjšimi stroški. Strokovnjakom, ki so odgovorni za to, 
da objekti stojijo ter nemoteno opravljajo svojo funkcijo, pravimo gradbeni inženirji – 
konstrukterji. 
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Gradbeni inženir – konstrukter je inženir z znanjem, izobrazbo in izkušnjami na področju 
analize in snovanja stavb in inženirskih gradbenih objektov. Njegova vloga je zasnovati 
nosilno konstrukcijo, izdelati analizo ter dokumentacijo konstrukcije. Odgovoren je za 
zasnovo nosilnega sistema objekta, ki poleg lastne tež prevzame tudi vso živo obtežbo, t.j. 
obtežbo uporabnikov ter zunanje vplive. Poleg gradbenega konstrukterja na projektu navadno 
sodelujejo strokovnjaki na posameznih podpodročjih, ki s svojim strokovnim znanjem 
pripomorejo k vgradnji posameznih kompliciranih sistemov v celotno konstrukcijo oz. 
poskrbijo za konstrukcijske detajle. 
Konstrukterji imajo odgovornost varovati uporabnike objekta, ki je drugačna od ostalih 
disciplin. Medtem ko napake v arhitekturi, mehanskem in električnem sistemu ponavadi 
povzročijo probleme, kot so neprivlačnost, nefunkcionalnost, neugodje, pa napake v 
konstrukciji lahko predstavljajo mnogo večji problem - ogrozijo lahko človeška življenja. 
Prav zato je potrebno natančno poznati ter razumeti vlogo konstrukterjev v projektu. 
Vloga konstrukterja ter vpliv na ostale discipline. Pomembno je, da je gradbenik-
konstrukter sodeluje na projektu v čim zgodnejši fazi snovanja, saj lahko vpliva na pomembne 
odločitve pri zasnovi, ki imajo vpliv tudi na druge discipline. Mednje sodijo 
- Tip konstrukcije – izbira konstrukcijskega sistema (npr. okvirji, nosilne stene) temelji 
na funkciji in dimenzijah objekta, gradbenih zakonih in lokacijskih omejitvah, 
dostopnosti lokalnih materialov ter njihovi ceni. 
- Vertikalna nosilna konstrukcija: enostavna mreža pomeni ponavljajoče število 
elementov, s čimer se zmanjša cena ter pospeši hitrost izgradnje. Prav tako se da z 
optimizacijo razponov doseči optimalno uporabo materialov ter hkrati zadostiti 
zahtevam uporabe prostora. 
- Lokacija povezij oz. nosilnih sten – horizontalne sile zaradi vetra oz. potresa je 
potrebno prenesti iz konstrukcije do temeljev. Najučinkovitejši način za to so navadno 
povezja oz. nosilne stene. Njihovo mesto v objektu je potrebno uskladiti s 
funkcionalnimi in estetskimi zahtevami za notranje st ne, vrata ter okna. 
- Luknje v ploščah – posebno pozornost je potrebno nameniti vsem odprtinam v ploščah 
zaradi stopnic, dvigal, mehanskih naprav ter njihovm lokacijam. 
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- Medetažna višina – zagotoviti je potrebno zadostno višino ne samo za konstrukcijo 
samo, temveč tudi za morebitna dvignjena tla, spuščen strop, električno ter vodovodno 
napeljavo itd. To lahko vpliva na izbiro horizontalnega sistema konstrukcije. 
- Zunanji ovoj – fasada ne predstavlja samo videza objekta, temveč služi tudi kot 
pregrada med zunanjim in notranjim okoljem. Odporna mora biti na veter ter ostale 
vremenske vplive ter hkrati omogočiti ljudem, svetlobi ter zraku prost pretok. 
- Namestitev opreme ter vodov – večja oprema (npr. kotli, klimatske naprave, 
transformatorji, ventilacijske naprave) običajno predstavlja dodatne obremenitve na 
konstrukciji, zato je potrebno natančno določiti njihovo mesto.  
- Spremembe na obstoječih objektih – sprememba tipa strehe oz. strešnega materiala, 
dodajanje dodatne opreme, odstranitev nosilnih sten o tipični primeri posega v 
konstrukcijo ter zahtevajo vpletenost konstrukterja. 
Gradbenik konstrukter ni odgovoren samo za odpornost k nstrukcije, ampak tudi za njeno 
uporabnost. Plošče in nosilci, ki se prekomerno ukrivljajo, lahko predstavljajo velik problem 
tako za elemente v objektu kot tudi uporabnike same. Posebno pozornost je potrebno posvetiti 
vsem morebitnim vibracijam v objektu, ki lahko privedejo do nezaželenih pojavov. Podobne 
probleme lahko povzročijo razne razpoke na konstrukcijskih elementih. 
Zgodnja vključitev konstrukterja v projektu je navadno nujna, saj služi kot nekakšen okvir za 
vse ostale discipline ter njihovo delo na projektu. Konstrukter naj bi na projektu sodeloval vse 
do takrat, dokler objekt ni zgrajen. Pogosto se na podlagi opazovanja med gradnjo odkrijejo 
neskladja med disciplinami oz. napačne interpretacije načrtov posameznih strok, zato je nujno 
potrebno sodelovanje konstrukterja tudi med gradnjo, saj lahko zgodnje odkrivanje napak 
privede k mnogo manjšemu vplivu na dodatne stroške ter potek gradnje. 
5.3 Gradbeni menedžment 
Pravilno planiranje gradnje in ocena stroškov so med bistvenimi pogoji vsakega uspešnega 
gradbenega projekta, saj se navadno vse stvari začnejo in končajo pri denarju. Gradbeni 
menedžerji izdelajo plan gradnje, skrbijo za nemoten potek projekta, ocenjujejo stroške ter 
vse stvari, ki so povezane s tem. Morajo imeti dovolj znanja in izkušenj, da se uspešno 
spoprimejo s celotnim projektom. Stroškovni plan je nujen za vsakega investitorja, posredno 
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pa tudi za ekipo, ki sodeluje na projektu. Na podlagi plana lahko investitorji že na začetku 
ocenijo, ali se jim investicija sploh splača ter ali je vredno nadaljevati s projektom, vsi 
morebitni sodelujoči pa lahko ocenijo, ali se jim sploh izplača pristopiti k projektu. 
Glavne  naloge, za katere je zadolžen gradbeni menedž r, so naslednje: 
- gradbeni inženiring: pravilni izbor tehnologije gradnje, materialov, strojev itd. ter 
njihova uporaba v fazi gradnje, 
- kontroliranje poteka projekta od zasnove do izvedbe: potrebno je zagotoviti, da projekt 
poteka po predvidenih tirnicah po ustaljenih postopkih, 
- upravljanje in ravnanje s človeškimi viri: najetje usposobljene delovne sile je eden 
glavnih problemov današnjega gradbeništva. Gradbeni m edžerji so tisti, ki morajo 
pravilno izbrati ekipe, ustvariti delovno in harmonično okolje ter vzpostaviti kontrolo 
nad gradnjo, 
- finančni menedžment: gradbeništvo je tvegan posel. Zaradi tega je potrebno stalna 
kontrola stroškov skozi vse faze projekta. Potrebno je pravilno predvidevanje 
stroškov, predvidevanje porabe denarja, naložbe itd. 
Cilji menedžerja na projektu, ki izvirajo iz postavljenih nalog, so naslednji: 
- projekt je zaključen pravočasno, 
- stroški projekta so znotraj predvidenega proračun , 
- dosežena je bila želena kvaliteta in 
- projekt je bil zaključen brez večjih sporov in terjatev. 
Menedžerji so navadno ljudje, ki so najbolj seznanjeni s celotnim projektom. Poznati morajo 
različne aspekte projekta ter tako zagotavljajo, da so pri izračunih upoštevani vsi dejavniki. 
Zato je zelo pomembno, da je vpleten v projekt vse od njegovega začetka, saj se le tako lahko 
zagotovi, da so sprejete pravilne odločitve, ki so sočasno v skladu s predvidenim proračunom. 
Skozi celoten proces zasnove pa menedžer služi kot nadzornik proračuna, s čimer poskrbi, da 
se projekt finančno ne izjalovi, t.j. da ne pride do nenadnega povečanja stroškov zaradi 
nepremišljenih odločitev. 
Ožbolt, M. 2008. Celostna zasnova konstrukcij kot integrirano projektno delo 35 
Diplomska naloga – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gr dbeništvo, Konstrukcijska smer. 
Pomembno je, da menedžer sledi kodeksom svojega poklica ter se drži profesionalnosti, kajti 
pri svojem delu je velikokrat podvržen pritiskom z različnih strani, ki skušajo k projektu 
pritakniti svoj mošnjiček. Pogosto je problematičen tudi časovni okvir, ki je na voljo za 
odločitve, saj je včasih potrebno sprejemati hitre odločitve, za katere ni na voljo dosti časa za 
premislek. Odločitve morajo temeljiti na znanju ter na izkušnjah, kajti dostikrat se zgodi, da je 
zdrava pamet koristnejša od vseh izračunov in teoretičnih predvidevanj. 
5.4 Strojno in elektro inženirstvo 
Moderne zgradbe že dolgo niso samo zavetišča pred dežjem, vetrom, snegom, soncem in 
ostalim pojavi. Grajene so z namenom, da zagotovijo boljše, produktivnejše in udobnejše 
delovno in bivanjsko okolje. V njih mora biti zagotovljena pravilna delovna osvetlitev, 
primerna notranja temperatura, vlažnost in kvaliteta zraka, higienski pogoji, ustrezna 
električna napeljava za delovanje sistemov in ustrezne naprave, ki zagotovijo varnost 
uporabnikom in inventarju. To so področja, na katera imajo v precejšnji meri vpliv strojni i  
elektro inženirji. To področje je tudi eno izmed tistih, na katerem so napredki v tehnologiji v 
zadnjem času povzročili velike premike, ki so spremenili vlogo strokovnjakov iz tega 
področja v zasnovi konstrukcij.  
Strojni in elektro inženir sta odgovorna za naslednj  sisteme v objektu: 
- mehanski sistemi: 
o ogrevanje, hlajenje in prezračevanje, 
o vodovodne inštalacije: distribucija vode, ravnanje z vodo, sanitarije itd. 
o požarna varnost: distribucija vode, detektorji dima, šprinklerji itd. 
- električna napeljava: 
o dostava električne energije, napeljava vodov po hiši, 
o osvetlitev prostorov, 
o dodatna oprema: telefonija, alarmne naprave itd. 
- sistemi v objektu za: 
o transport: dvigala, tekoče stopnice itd. 
o specifični objekti zahtevajo različne sisteme, naprave, 
o ostalo. 
36      Ožbolt, M. 2008. Celostna zasnova objektov ot integrirano projektno delo  
          Diplomska naloga – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer. 
 
Pomembno je, da sta oba strokovnjaka vpletena v zasnovo objekta vse od začetka, tako da so 
mehanski sistemi, njihove zahteve ter potrebna finanč  sredstva, obravnavani na začetku ter 
upoštevani skozi celoten potek projekta. 
Sistemi v objektu imajo vpliv na naslednje komponente pri zasnovi objekta: 
- Uporabnost ter planiranje prostora. Inštalacije zavzamejo v vsakem objektu določen 
delež površine, odvisno od namena objekta, zahtev uporabnikov ter komponent, ki 
imajo posredni vpliv na sisteme (npr. vrsta zasteklitve vpliva na ogrevalne potrebe, 
torej posredno tudi na velikost kotlov, večj  zahteve pomenijo večje naprave). 
Potrebno je zagotoviti dovolj prostora za namestitev vse potrebne opreme ter zadosti 
medetažne višine. Razumna umestitev strojnice v začetni fazi načrtovanja veliko 
pripomore, da je za to namenjeno dovolj prostora in izbrana najprimernejša lokacija. 
To področje planiranja prostora za zagotovitev zadosti velike površine za strojne 
potrebe je trenutno velika hiba projektiranja. 
- Konstrukcijo. Inštalacije zahtevajo dodatno medetažno višino. Veliki objekti lahko 
imajo povečano medetažno višino tudi od 1,5 do 2 krat normalne višine. Včasih se da 
reducirati dodatno višino, če se določeni vodi peljejo skozi nosilce, kar pa predstavlja 
poseg v nosilno konstrukcijo objekta. V takem primeru je potrebno nujno sodelovanje 
z gradbenim konstrukterjem, ki z računom preveri, ali je takšen poseg sploh možen, 
oz. predvidi potrebne ukrepe. Vsaka oprema, ki je nameščena, predstavlja tudi dodatno 
obtežbo, ki jo je potrebno v računu obvezno predvideti. Nekatere naprave pri svojem 
delovanju povzročajo tudi vibracije, kar lahko pripelje do nepredvidenih situacij. 
- Stroške objekta. Večja medetažna višina pomeni tudi višje objekte ter posledično večje 
stroške. Višji objekti pomeni, da bo potreben čas gradnje daljši, dodatni problemi 
bodo pri dviganju materiala na višino, stroški objekta pa so višji. Delo na večji višini 
predstavlja večji napor za delavce, s čimer se sočasno zgublja njihova produktivnost. -
Vsi sistemi zahtevajo svoje vzdrževanje in popravilo. Stroški vzdrževanja vseh 
sistemov lahko predstavljajo veliko finančno obremenitev za lastnike objektov. 
- Rabo energije. Vsi objekti potrebujejo elektriko, ki omogoči delovanje sistemov ter 
naprav v objektu. Pravilno načrtovanje dobave energije do objekta je zato ključnega 
pomena za nemoteno uporabo. 
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- Vpliv na okolje. Objekti imajo velik vpliv na okolje. Z učinkovitimi sistemi in uspešno 
integracijo teh sistemov v objektu se da zagotoviti, da bodo objekti okolju prijaznejše. 
Razvoj novodobnih sistemov v veliki meri temelji načistejših napravah, ki bodo 
skladne z okoljem. Sistemi, kot so solarni paneli, fotovoltaične celice, geotermalne 
črpalke in podobne so tiste, ki izkoriščajo obnovljive vire energije, sočasno pa pri 
svojem delovanju ne proizvajajo okolju nevarnih toplogrednih plinov. 
Zaradi vseh zgoraj naštetih vplivov je nujno, da sta tako strojni kot elektro inženir vključena v 
zasnovo projekta v čim zgodnejši fazi projekta, ko lahko s pravimi vhodnimi podatki 
omogočita, da bodo sistemi v harmoniji z ostalimi komponentami objekta ter bo objekt kot 
skupek optimalno deloval. 
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6 INTEGRIRANO PROJEKTNO DELO 
Celostna zasnova objektov zahteva drugačen pristop k načrtovanju objektov. V nadaljevanju 
je predstavljen integrirani pristop k načrtovanju kot način celostne obravnave objektov. 
Podana je primerjava s tradicionalnim pristopom k projektiranju in prednosti integriranega 
pristopa. Sledi opis strukture integrirane ekipe. Podani so principi, ki jih morajo projektanti 
upoštevati, če se odločijo za integrirano načrtovanje. Na koncu je opisano, kako naj bi potekal 
proces zasnove s ključnimi nalogami, ki morajo biti narejene v posameznih fazah načrtovanja. 
 
Slika 8: Proces kot ključna komponenta celostne zasnove 
6.1 Integrirani pristop 
Integrirani pristop k zasnovi objektov predstavlja n čin celostnega pristopa k zasnovi 
objektov. Cilj integriranega pristopa je zadostitev zahtev po visoko učinkovitih objektih z 
vidika ekoloških in socialnih ciljev, sočasno pa ostati znotraj predvidenega proračun  in 
postavljenega urnika za izgradnjo objektov. Ključni element integriranega procesa predstavlja 
multi-disciplinarni tim strokovnjakov, ki z medsebojnim sodelovanjem strmijo k iskanju 
najboljših rešitev. Potrebna je skupna vizija celotnega tima in razumevanje projekta kot 
40      Ožbolt, M. 2008. Celostna zasnova objektov ot integrirano projektno delo  
          Diplomska naloga – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer. 
 
celote. Integrirani proces poteka skozi vse faze projekta, od začetnega snovanja, skozi 
izgradnjo objekta vse do njegove vselitve in uporabe. Večja angažiranost vseh članov 
integriranega tima v začetni fazi zasnove omogoči, da so cilji jasno postavljeni ter je delo v 
nadaljevanju precej lažje. 
6.2 Primerjava integriranega pristopa s tradicionalnim pristopom 
Za dobro razumevanje integriranega procesa snovanja je potrebno poznati tradicionalni 
pristop k snovanju ter razlike, ki se pojavljajo v beh načinih. Tradicionalni proces zasnove se 
običajno začne s tem, da se arhitekt in investitor uskladita glede osnovne zasnove objekta, ki 
sestoji iz kubusa stavbe, njegove lege, orientacije, fasade, izgleda in materialov, ki bodo 
uporabljeni na objektu. Arhitekt nato pošlje skice naprej gradbenim konstrukterjem, ki 
določijo konstrukcijske rešitve za objekt. Strojni in elektro inženir na podlagi teh načrtov 
zasnujeta svoje rešitve za napeljave v objektu. Sodelovanja med različnimi strokami je zelo 
malo oz. ga ni, saj so arhitekti navadno tisti, ki vodijo celotni projekt ter jim posamezni 
strokovnjaki služijo za rešitve posameznih komponent na objektu. 
Na sliki 9 je prikazana tipična hierarhična organizacijska struktura tradicionalnega procesa, 
kjer investitor sodeluje z arhitektom, ta pa nato ko rdinira ostale člane ekipe. 
 
Slika 9: Shema hierarhične organizacije pri tradicionalnem procesu zasnove. 
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Čeprav je zgoraj opisani postopek zelo poenostavljen, v grobem predstavlja način, kako 
običajno danes potekajo projekti. Zaradi zaporedja vpletenosti posameznih strokovnjakov 
lahko rečemo, da je tradicionalni proces linearen. To zaporedno vključevanje predstavlja 
veliko oviro za optimalno izvedbo projekta v zgodnjih fazah, medtem ko je optimizacija v 
kasnejših fazah zelo zahtevna oziroma skoraj nemogoča. Koordinacija med posameznimi 
strokami je zelo slaba. 
Preglednica 1: Primerjava tradicionalnega in integriranega pristopa k snovanju. 
Tradicionalni proces zasnove Integrirani proces zasnove 
Člani ekipe sodelujejo samo takrat, ko je to 
potrebno. 
Vsi sodelujejo od začetka projekta. 
Malo časa, energije in sodelovanja, 
namenjenega v zgodnjih fazah. 
Veliko časa in energije vložene v začetni 
fazi. 
Odločitve sprejema majhno število ljudi. Na rešitve ima vpliv celoten tim. 
Linearni proces. Iterativni proces. 
Sistemi so obravnavani kot samostojne enote. Celostno gledanje na projekt. 
Omejena optimizacija. Večja možnost optimizacije sistemov. 
Ni pravega sodelovanja med ljudmi. Sinergija. 
Poudarek na začetnih stroških. Upoštevani življenjski stroški objekta. 
Projekt zaključen, ko je objekt zgrajen. Proces poteka tudi v fazi uporabe objekta. 
 
Integrirani proces predstavlja drugačen pristop k procesu zasnove. Investitorju je namenjena 
precej večja vloga v projektu, saj so njegove želje podlaga za vse naslednje korake. Arhitekt 
lahko prevzame vlogo vodje tima in ni samo tisti, ki daje objektu obliko. Gradbeni, strojni in 
elektro inženirji dobijo precej večjo vlogo že v zgodnji fazi zasnove. Projektni tim lahko 
vsebuje neodvisnega vodjo ekipe, za katerega ni nujo, da ima natanč o predpisano vlogo na 
projektu, ampak samo skrbi za to, da integriran proces poteka po pravih tirnicah. Na tak nači  
je možno s celotno ekipo priti do rešitev, ki so najoptimalnejše. Potrebno je dobro sodelovanje 
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med disciplinami in odločitve, ki so sprejete z upoštevanjem vseh vpletenih. Integrirani 
proces je iterativni proces, ki se začne že v zelo zgodnjih fazah projekta. Prav zgodnja 
vključenost v projekt daje možnost vsakemu, da s svojim tehničnim znanjem in idejami 
oplemeniti projekt. Povezovanje v kasnejših fazah nmreč onemogoči strokovnjakom, da 
imajo vpliv na zasnovo, saj so glavne karakteristike projekta že določene s strani arhitekta in 
investitorja. 
 
Slika 10: Macleamy – Tibbett krivulja. 
Dobro primerjavo med obema procesoma podaja tudi krivulja Macleamy/Tibbett, ki prikazuje 
odnos štirih različnih faktorjev: zmožnost spremembe zasnove, stroške teh sprememb, 
količino vloženega dela pri tradicionalnem procesu ter integriranem procesu, vsi štirje faktorji 
pa so v odvisnosti od faze projekta, v kateri se projekt nahaja. Razvidno je, da vsaka kasnejša 
sprememba prinese vse večje stroške, medtem ko je možnost za spremembo s časom vse 
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manjša. Na istem grafu je razvidno, kolikšen je vložek dela v različnih procesih pri 
tradicionalnem ter pri integriranem procesu. Vidimo lahko, da je zaradi večjega vložka dela in 
energije pri integriranem procesu možno tudi precej bol  vplivati na posamezne odločitve v 
zgodnji fazi, ko so možnosti za popravke še velike ter s roški za te manjši. 
6.3 Integrirani projektni tim 
Vse od začetka projekta je ključnega pomena oblikovanje primernega projektnega tima, ki bo 
kos vsem oviram pri zasnovi projekta. Zato je vzpostavitev takšnega tima eden izmed prvih 
korak po odločitvi za integriran pristop k zasnovi. 
Idealni tim naj bi bila tisti, kjer: 
- investitor zavzame aktivno vlogo pri zasnovi, 
- spekter znanja obsega vsa zahtevana področja projekta, 
- obstaja vodja tima, ki je zadolžen za motiviranje vs h članov ter koordinacijo projekta 
od faze idejne zasnove do uporabe objekta, 
- obstaja koordinator procesa, katerega dolžnost je pravilen potek integriranega procesa, 
- ključni člani projektnega so vseskozi prisotni in sledijo prjektu in 
- sodelovanje med člani je dobro. 
Vsak projekt ima različno sestavo tima, strukturo in vloge, ki so dodeljene članov. Kakšna je 
ta organizacija, je odvisno od tega, za kakšen projekt gre, kakšne omejitve ima projekt, želja 
investitorja itd. 
Kljub temu lahko izluščimo nekatere člane, ki so ključni v integriranem projektnem timu: 
- investitor, 
- vodja projekta, 
- arhitekt, 
- koordinator, 
- gradbenik – konstrukter, 
- gradbeni menedžer, 
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- strojni inženir, 
- elektro inženir. 
Zgoraj našteti strokovnjaki naj bi predstavljali jedro projektnega tima. S svojimi storitvami bi 
zagotavljali pokritost celotnega projekta. Kljub temu pa se od njih ne pričakuje, da 
obvladujejo vsa polja. Zato je ena izmed njihovih ključnih nalog tudi ta, da v primeru, ko 
določeno področje presega znanje projektnega tima, najamejo dodatne strokovnjake. 
Strokovnjaki s svojim znanjem omogočij , da je projekt obdelan celostno. Ti strokovnjaki so 
iz naslednjih strok: krajinski arhitekti, ekologi, požarni inženirji, geomehaniki, notranji 
oblikovalci itd. 
Integrirani pristop ima tudi to prednost, da glede na to, da pri projektu sodelujejo strokovnjaki 
z različnih področij, ki ne poznajo vsega znanja ostalih ved, ti dvomij  o posameznih 
predpostavkah ostalih članov. S tem je mogoče razkriti, ali določene stroke samo zaradi 
subjektivnega gledanja posamezne rešitve nastavijo ekipi ali pa so te rešitve resnič o tehtne in 
utemeljene. Včasih se zaradi tega najame dodatnega strokovnjaka za posamezno področje z 
namenom, da se dobi dodaten pogled na problem ter boljšo razjasnitev neznank. Odprtost 
članov, da prisluhnejo drugemu mnenju, je dodaten atribut uspešne ekipe. 
Posamezni specialisti so lahko povabljeni k sodelovanju pri projektu samo za kratek čas, klub 
temu pa lahko s svojim znanjem rešijo problem, ki se nekaterim zdi nerešljiv. Na tak način je 
njihov prispevek k projektu ogromnega pomena. Včasih samo kratek sestanek zadostuje, da je 
projekt zaradi določene poteze strokovnjaka bistveno boljši. S tem se lahko tudi motivira 
ostale člane, da v svojem iskanju rešitev zares sežejo preko meja svojega znanja. Pridobljeno 
znanje iz rešitve posameznega problema pomaga udeleženc m na prihodnjih projektih. 
Poleg tehnične usposobljenosti članov ekipe je zelo pomembno, da so člani zmožni uspešno 
komunicirati z ostalimi, imajo sposobnost medsebojne koordinacije ter odprto glavo za ideje 
ostalih. 
Pomembna člana integriranega projektnega tima. Dve vlogi, koordinator in vodja tima, sta 
včasih potrebna zato, da prispevata k razvoju in vzdrževanju pravilne miselne naravnanosti 
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članov projektnega tima. Te vloge lahko zavzamejo dol čeni člani tima, če pa je potrebno, se 
lahko za projekt najame ljudi, specializirane za to področje. 
Koordinator naj bi bil oseba, ki nadzira integrirani proces, da poteka po pravih tirnicah. 
Koordinator in vodja je lahko tudi ista oseba. Koordinator ima naslednje naloge: 
- nadzira zastavljene cilje, ki so postavljeni v začetnih fazah in posodobljeni v vseh 
naslednjih fazah projekta, 
- je usposobljen za koordiniranje tima ter prispeva k dinamičnemu timskemu duhu, 
- zagotavlja prisotnost vseh članov na sestankih in izriše skupno strokovno mnenje, 
- zagotoviti mora primeren pretok informacij med sestanki, 
- zadolžen je za to, da so prave informacije obravnava e ob pravem času in 
- je dobro seznanjen z integriranim procesom zasnove. 
Vodja tima naj bi bila oseba, ki mora biti zadosti motiviran in usposobljen za vodenje 
projektnega tima. Njegove lastnosti naj bi bile naslednje: 
- vodi vizijo projekta in navdahne člane projektnega tima, 
- sposoben mora biti nepristranskega pogleda in sočasno spodbujati člane k temu, 
- ob tem, da mora biti sposoben prisluhniti željam investitorja, mora biti pripravljen 
seznaniti investitorja z nekaterim morda nerealnimi zahtevami, 
- pomagati mora članom pri reševanju preprek pri procesu, 
- nujno mora biti prisoten na tistih sestankih, kjer  udeležen celotni tim ter se 
razglablja o skupnih problemih, ciljih in viziji, 
- sposoben mora biti komuniciranja z vsemi člani projekta, 
- spodbujati mora člane k skupnemu razmišljanju ter k najboljšemu prispevku vsakega k 
projektu in 
- biti mora pobudnik za doseganje boljših rezultatov. 
Včasih človek nima vseh zgoraj naštetih kompetenc, zato je lahko več vodij projekta. Vodjo 
se lahko določi že v začetni fazi, možno pa je tudi, da določen član tima postane vodja skozi 
razvoj projekta, če se pri procesu s svojim načinom dela izkaže za primernega vodjo. Vpliv 
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pravega vodje se navadno pokaže na koncu projekta, ko je jasno, ali je narejen vrhunski 
objekt ali pa je objekt običajen brez posebnih vrednosti. 
Na sliki 11 je prikazana organizacijska struktura za integriraneha projektnega tima. Jedro tima 
je razširjeno, dodatno lahko vsebuje tudi investitorja, vodjo ter koordinatorja procesa, itd. 
Podpora ostalih strokovnjakov je nato poljubno uporabljena v posameznih fazah projekta. 
 
Slika 11: Organizacijska struktura integriranega projektnega tima. Vodjo tima gre iskati v 
jedru ekipe oz. koordinatorju procesa. 
Potem, ko je vzpostavljeno vodstvo projektnega tima, je takoj potrebno obravnavati več 
zadev, na podlagi katerih lahko tim začne učinkovito reševati probleme: 
- jasno je potrebno določiti dolžnosti vseh članov tima, 
- dogovoriti se je potrebno glede odnosov med različnimi udeleženci, 
- pazljivo je potrebno obravnavati shemo razporeditve denarja skupaj z morebitnimi 
nagradami za dodatne zasluge, 
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- določiti je potrebno tolerance in strategije stopenj tveganja za investitorje in člane 
projektnega tima, 
- določiti način komunikacije med člani, 
- vzpostaviti ekipne vrednote (spoštovanje, svobodno mišljenje, transparentnost) in 
- določiti proces izbiranja rešitev. 
Posebnega pomena je pravilna organizacijska struktura nagrajevanja članov. Običajno so 
plačne strukture organizirane na ta način, da posamezni stroki pripada delež denarja v 
odvisnosti od tega, kar je namenjeno njenemu področju dela. To lahko zavira člane pri iskanju 
boljših rešitev, saj je lažje narediti nekaj, kar že poznaš ter za to porabiš manj časa, kot pa 
iskanje novih in časovno potratnejših rešitev, na koncu pa je plačilo enako. Zato lahko 
dodatne nagrade za inovativne rešitve spodbudijo str kovnjake k strategiji iskanja in ne 
naslanjanja na obstoječ  tehnologije. 
 
6.4 Integrirani pristop k snovanju kot skupek principov  
Bistvo integriranega procesa snovanja je v sodelovanju med člani projektnega tima, kar 
pomeni, da je med njimi potrebno zaupanje. Pravilno organizirano, vodeno in zaupanja 
vredno sodelovanje spodbudi ekipo, da so njihovi cilji orientirani na skupen uspeh projekta, 
ne pa na uspešno dosežene cilje posameznih disciplin. Brez medsebojnega zaupanja je 
integrirani proces obsojen na propad, saj na tak način pridemo do stanja, kateri vlada na trgu 
sedaj. Pravega sodelovanja med različnimi disciplinami ni, odnosi med njimi pa so slabi oz. 
sovražno nastrojeni. Z integriranim procesom je možno doseči boljše projekte, seveda pa je 
zato potreben miselni preskok v glavah ljudi. V literaturi se pojavlja več različnih napotkov, 
kako naj bi uspešno aplicirali integriran proces v ekipi. Vsem so skupni naslednji principi, ki 
naj bi služili ekipi kot vodilo: 
- širok uglašen projektni tim od samega začetka projekta, 
- dobro zastavljen obseg projekta, vizija in cilji, 
- odprta in učinkovita komunikacija med člani ekipe, 
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- inovativnost in sinteza, 
- sistematična izbira rešitev in 
- iterativni proces. 
Širok uglašen projektni tim od samega začetka projekta. Dobro sodelovanje vseh 
vključenih v projekt je ključnega pomena za uspešen potek procesa. Pomembno je, da s  vsak 
član zaveda ter čuti, da lahko s svojim delom prispeva k uspešnosti projekta. Projekt naj bi 
vseboval vse pomembne discipline, ki so vključene v njega od začetka do konca. Na tak način 
se zagotovi, da so vse vrline, znanja in perspektiv posameznih disciplin vključene v projekt 
ter na ta način bistveno pripomorejo k temu, da so vsi problemi in dileme razrešene na 
strokoven način. Projektni tim mora imeti timski duh (ang. team spirit), t.j. čutiti je potrebno 
povezanost med člani. Vsi morajo biti pripravljeni delati v skupini. Prav tako je pomembno, 
da si člani med seboj zaupajo ter so pripravljeni sodelovati eden z drugim, saj je na ta način 
veliko večja verjetnost, da bo projekt uspel.  
Dobro zastavljen obseg projekta, vizija in cilji. Naravnanost h konč emu produktu je 
določena z jasno vizijo, cilji in nalogami tima. Za definiranje teh treh komponent je potrebno 
dobro poznati obseg projekta. Primer: Vprašanje, ali je sploh smiselno graditi nov objekt ali 
ne bi bilo bolj pametno obnoviti starega je eno izmed vprašanj, ki jih je potrebno nujno 
natančno odgovoriti v začetni fazi. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da je želena 
sinergija med člani projekta zatrta že v sami kali, saj morebitna kasnejša vprašanja na to temo 
povzročajo dvome o smiselnosti dela. Za dosego uspešnih rezultatov mora tim ustvariti 
skupno vizijo tega, kar želijo ustvariti. Drugače povedano, potrebno je poznati, kam si 
namenjen, če hočeš narediti načrt, kako priti tja. 
V začetni fazi snovanja je potrebno veliko časa nameniti temu, da se organizira posvetovalni 
sestanek oz. delavnica, na katerem se določi jasna vizija skupaj z dobro zastavljenimi cilji in 
nalogami. Ti trije elementi se lahko določij  tudi kot nekakšne norme v posameznih fazah 
zasnove, katere je treba doseči oz. jim slediti. Na ta način se lahko natanč o orientiramo skozi 
celoten projekt ter imamo nit, ki služi za to, da projekt ostane znotraj predvidene poti. 
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Odprta in učinkovita komunikacija med člani projektnega tima. Skozi celoten proces je 
potrebna odprta in stalna komunikacija med člani ekipe. Transparentna komunikacija 
spodbuja zaupanje med ljudmi in daje občutek pripadnosti projektu. Sočasno je precej manjša 
možnost za konfliktne situacije ter precej večja verjetnost, da bo vsak v najboljši meri 
prispeval k projektu ter s tem še povečal verjetnost za njegov uspeh. Pomembno je, da so vse 
rešitve najprej natanč o obdelane ter da ima vsakdo možnost vpliva na odločitve.  
Pri večjih projektih je tudi želeno, da ekipo vodi človek, posebej usposobljen za vodenje 
timov, ki skrbi za nemoten potek procesa ter odprto komunikacijo med člani. Z ustreznimi 
metodami lahko ob pravem času z nasveti pomaga ekipi k boljšemu sporazumevanju. 
Inovativnost in sinteza. Odprta miselnost in kreativnost sta ključna parametra za spodbuditev 
inovativnosti in sinteze rešitev, potrebnih za doseg  kompleksnih zahtev modernih 
učinkovitih objektov. Sinteza z drugimi besedami pomeni združitev posameznih rešitev, vse z 
namenom, da se ustvari koherentna celota, ki sledi načelu, da je celota boljša od skupka 
posameznih delov. Ko udeleženci zares občutijo, kako skupinsko delo spodbuja in pospešuje 
inovativne rešitve, se pogosto zaradi navdušenja težko vrnejo nazaj k ustaljenim delovnim 
navadam. 
Sistematična izbira rešitev. V sprejemanje odločitev naj bi bili vključeni vsi člani ekipe. 
Vsak posameznik se mora zavedati svoje vloge in dolžnosti, ki mu jih nalaga njegova 
disciplina. Prav tako pa je pomembno, da pozna naloge in pristojnosti drugih disciplin ter s 
tem omogoči, da se na probleme gleda celostno in ne samo iz ind vidualnega zornega kota. S 
pravilno izbiro postopka za izbiro rešitev se omogoči, da ne pride do razdiralnosti znotraj 
ekipe ter da posameznik ne dobi občutka, da je njegovo delo brez pomena ter nima nobenega 
vpliva na celoten projekt. 
Iterativni proces. Integrirani pristop je potrebno obravnavati kot iterativni proces s 
povratnimi zankami. Zavedati se je potrebno, da je ključnega pomena pri tem pristopu tudi 
sprotno učenje in vpeljevanje izboljšav v zasnovo objekta. Lekcij , pridobljene iz uspehov oz. 
napak pri starih projektih, služijo kot podloga za i boljšanje prihodnjih projektov. Za razliko 
od tradicionalnega procesa, kjer so odločitve in predpostavke sprejete predhodno brez 
omembe vredne razprave, integrirani pristop vsebuje povratne mehanizme, ki omogočij  
50      Ožbolt, M. 2008. Celostna zasnova objektov ot integrirano projektno delo  
          Diplomska naloga – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer. 
 
ocenjevanje vseh sprejetih odločitev in njihovo verodostojnost. Iteracije omogočij , da so 
odločitve skladne ter odsevajo kompetentnost celotne ekipe. Sprejemanje rešitev poteka po 
korakih, vse z namenom čim večje optimizacije. Povratne zanke omogočajo tudi sprotno 
preverjanje, na kateri stopnji se projekt nahaja, ali vse poteka po predvidenem načrtu ter 
kakšni so naslednji koraki. 
Slika 12 prikazuje iterativni integrirani proces s povratnimi zankami. Projekt se začne s fazo 
raziskave, v kateri se določijo cilji in omejitve. Razvidno je, da je delovni obseg v začetni fazi 
zelo širok, ker cilji še niso natanč o definirani, ter da se območje vse bolj oži s potekom 
projekta. Razvidno je tudi, da se proces ne zaključi z izgradnjo objekta, ampak poteka tudi v 
kasnejših fazah, v času vselitve, uporabe vse do odstranitve objekta. Zanke se pojavljajo tudi 
v teh fazah. Omogočajo, da se sproti preverja, ali se objekt res obnaša po predvidenih tirnicah. 
Pomembno je tudi, da so uporabniki seznanjeni o pravilni uporabi objekta. S sprotnim 
preverjanjem obnašanja objekta je tudi precej lažje pr dvideti vzdrževalne ukrepe, ki 
omogočijo vrhunsko delovanje objekta.  
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Slika 12: Iterativni proces integriranega pristopa k snovanju.12 
                                                
12 Green buildings BC: www.greenbuildingsbc.com 
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6.5 Faze integriranega procesa 
V nadaljevanju je predstavljeno, kako naj bi potekal integrirani proces oz. kaj naj bi bilo v 
posamezni fazi storjeno. V literaturi obstaja več različnih delitev na faze, prikazan pa je 
proces, ki je nekakšen povzetek vseh skupaj. Zavedati se je potrebno, da je takšen nači  
idealiziran primer, saj je v realnosti vsak objekt specifičen in se ga je potrebno lotiti posebej. 
Prve faze integriranega procesa je potrebno brati kot IPO diagrame (ang. Input, Process, 
Output), ki prikažejo potrebne vhodne podatke, le-te je potrebno imeti pred začetkom faze, 
proces, ki poteka v posamezni fazi in kakšni naj bi bili rezultati vsake faze. 
 
Slika 13: Diagram iterativnih faz pri integriranem procesu. 
1.) Predzasnova – od zahtev do ciljev zasnove 
V začetku integriranega procesa je potrebno vzpostaviti skupne cilje in smeri razvoja projekta, 
nekakšno skupno vizijo projekta. V tej fazi naj bi se natančno preučila lokacija objekta ter 
zahteve investitorja. Danosti lokacije in njene posebnosti so lahko podlaga projektnim 
zahtevam, ki razkrijejo možnosti, ki so na voljo. Na tem mestu se lahko določi tudi cilje 
trajnostne gradnje, ki pokrivajo obsežno področje ekonomskih, ekoloških in socialnih 
kriterijev. Z njihovo zgodnjo določitvijo se zagotovi, da bodo cilji upoštevani ob pravem času. 
Tak začetek snovanja tudi zahteva, da je veliko strokovnjakov iz različnih disciplin članov 
ekipe vse od začetka projekta. 
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Preglednica 2: Faza predzasnove – diagram IPO. 
Naloga: Proces: Rezultati: 
Začetni program in 
predhodne študije. 
Pregled investitorjevih 
zahtev ter njihova ocena. 
Definiranje projekta. 
Vzpostavitev tima, ki pokriva 
široko področje zasnove. 
Analiza in izbira lokacije. Jasno razumevanje zahtev. 
Določitev programskih 
zahtev in potreb. 
Analiza predvidenega 
proračuna. 
Natančen program objekta. 




2.) Shematska zasnova – od ciljev do koncepta 
Preglednica 3: Shematska zasnova – diagram IPO: 
Naloga: Proces: Rezultati: 
Razporeditev prostorov in 
funkcij na objektu. 
Preučitev predpisov, zahtev, 
standardov za objekt. 
Funkcionalna shema objekta. 
Razvoj horizontalnega in 
vertikalnega 
konstrukcijskega sistema. 
Raziskava možnih virov 
energije in sistemov na 
objektu 
Omejitve možnih sistemov. 
Razvoj okolice objekta. Raziskava: urbana 




 Groba ocena in razporeditev 
stroškov. 
Alternativne rešitve. 
  Natančno določeni glavni 
cilji in naloge. 
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V tej fazi se začne graditi na podlagi vizije, izdelane v prejšnji fazi. To naj bi bil čas, 
namenjen intenzivnemu razmišljanju, iskanju inovativnih idej, novih tehnologij, vse z 
namenom iskanja rešitev za postavljene cilje in naloge. Ta del snovanja omogoči 
strokovnjakom iz vseh disciplin, da do potankosti analizirajo danosti in pasti lokacije objekta, 
poiščejo optimalne rešitve za umestitev objekta v okolje in odkrivajo povezave med 
disciplinami. 
Območje raziskovanja naj bi ostalo široko, medtem ko morajo biti cilji in naloge natančneje 
opredeljeni. Razviti je potrebno tudi vse možne alternativne rešitve, ki so rezultat dela in 
znanja celotne ekipe. Z dodatno analizo vseh danih variant je nato možno izbrati najboljši 
koncept. 
3.) Razvoj koncepta – od koncepta do sistemov 
Preglednica 4: Razvoj koncepta – diagram IPO: 
Naloga: Proces: Rezultati: 
Določitev nosilne 
konstrukcije in načina 
gradnje. 
Razvoj in določitev 
potrebnih dimenzij 
posameznih rešitev. 
Razporeditev vseh sistemov 
na objektu. 
Razvoj ovoja objekta, 
osvetlitve itd. 
Izračuni, simulacije in 
ovrednotenje rešitev. 
Grobi izračuni komponent. 
Naprave v objektu, sistemi za 
prezračevanje itd. 
Preverjanje ciljev in zahtev. Izračuni stroškov objekta 
vključujoč življenjske 
stroške. 
 Natančnejši izračun stroškov. Alternativne rešitve. 
 Pomoč strokovnjakov na 
posameznih področjih. 
Natančno določeni glavni 
cilji in naloge. 
 
To je čas, ko je potrebno dokončati in ovrednotiti dane opcije, kar na koncu privede o 
končne izbire koncepta in odobritve izbranega koncepta s strani investitorja. Oceni se vse 
arhitekturne, gradbene, strojne in elektro sisteme ter njihovo pričakovano obnašanje in vpliv, 
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sočasno pa je potrebno ugotoviti, v kolikšni meri dane rešitve zadovoljijo postavljene cilje in 
naloge. 
4.) Dokončanje projektne dokumentacije – od sistemov do komponent 
Preglednica 5: Dokončanje projektne dokumentacije - diagram IPO: 
Naloga: Proces: Rezultati: 
Integracija sistemov. Optimizacija sistemskih 
rešitev. 
Projektna dokumentacija. 
Izbira komponent objekta in 
materialov. 
Končno dimenzioniranje. Strategije gradnje in 
obratovanja objekta. 
 Detajlni izračuni in 
simulacije. 
Rešitve glede trajnostne 
gradnje. 
 Analiza dolgoročnega 
obratovanja objekta. 
 




Projektna dokumentacija je pripravljena na podlagi poročila o razvoju zasnove ter konč ih 
izračunih in podrobnejšem opisu projekta. Če hočemo, da je projekt zares uspešen, mora biti 
integracija, ki je bila vzpostavljena v prejšnjih fazah, ohranjena tudi v tej fazi, kljub vse 
večjim pritiskom zaradi iztekajočih se rokov. Organizirali naj bi se sestanki, ki omogočijo 
diskusijo o vseh morebitnih spremembah na projektu ter njihovi skladnosti. 
5.)  Ponudba, gradnja in kontrola gradnje 
Glavni deli zasnove objekta so do te faze zaključeni. Pri tem je potrebno obravnavati veliko 
faktorjev, ki zagotovijo, da so bili zastavljeni cilji izpolnjeni. Potreben je tudi premik iz 
abstraktnega sveta v realnost. Vodenje projekta naj bi prevzeli njegovi izvajalci. 
Posebno pozornost je potrebno nameniti neizogibnim spremembam na projektu v času 
gradnje ter zagotoviti, da te spremembe ne posežejo v spremembo osnovne ideje zasnove. 
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Potrebno je dobro sodelovanje med disciplinami, izvrše anje nadzora nad gradnjo ter 
zaključna kontrola kvalitete izvedenih del. Pričakujemo, da na koncu dobimo objekt, ki je 
polno funkcionalen in primeren za vselitev. 
6.)  Obratovanje objekta skozi celotno življenjsko fazo 
Izredno pomembna naloga projektantov objekta je tudi v tem, da se njene lastnike, uporabnike 
in vzdrževalce seznani z vsemi uporabljenimi tehnologijami na objektu ter se jih nauči 
njihove pravilne uporabe. Prav tako je potrebno vzpostaviti kontrole, ki omogočajo sprotno 
spremljanje obnašanja objekta ter ukrepe v primeru njihovega nedelovanja. S časom je možno 
ugotoviti, kako objekt dejansko deluje ter vsi sistemi obratujejo tako, kot je bilo predvideno v 
zasnovi. V primeru neprimernega delovanja se poskuša izvesti ukrepe, ki skušajo optimizirati 
delovanje objekta. Te analize služijo projektantom tudi za bodoče projekte, saj se s 
pridobljenimi izkušnjami precej lažje spopadejo z novimi izzivi. 
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7 PROJEKTNI ŠTUDIJ PBL KOT PRIMER CELOSTNE ZASNOVE 
Primer celostne zasnove predstavlja projektni študij PBL, pri katerem že nekaj let sodeluje 
tudi Univerza v Ljubljani. Sam sem pri projektu sodeloval v začetku leta 2008. Moja vloga v 
projektu je bila gradbeni konstrukter. V nadaljevanju je na podlagi projekta natančnejše 
predstavljeno, kako naj bi izgledala celostna zasnova objekta. 
Preglednica 6: Reference, kje je možno najti praktični opis teoretičnega dela diplome. 
Kaj Kje Stran 
Cilji Projektna naloga z omejitvami 60 
Poklici Projektna naloga z omejitvami 60 
 Faza detajlne zasnove 79 
Integrirani proces Način dela 63 
 Integrirani proces 65 
7.1 Predstavitev primera PBL 
7.1.1 Predstavitev projektnega študija PBL13 
Projektni študij PBL je študijski predmet, ki ga napodiplomskem študiju izvaja Univerza 
Stanford iz ZDA.  PBL je angleška kratica za Problem, Project, Product, Process, People 
Based Learning. PBL predstavlja proces poučevanja in učenja, ki je osredotočen na 
problemske, projektno orientirane učne aktivnosti, katerih rezultat je skupen projekt. Predmet 
temelji na postavki, da se je moč največ naučiti pri reševanju dejanskih problemov, ki se 
                                                
13 Cerovšek, T., Turk, Ž. 2000. Projektiranje in planiraje na daljavo. V: Lopatič, J. (ur.), Saje, F. (ur.). Zbornik 
22. zborovanja gradbenih konstrukterjev Slovenije. Bled, 19.-20. oktober 2000. Ljubljana, Slovesno društvo 
gradbenih konstrukterjev: str: 163 – 170. 
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pojavijo pri vsakodnevnem projektiranju. Velik poudarek je na procesu projektiranja, ki 
združuje ljudi iz različnih disciplin, t.j. integriranem pristopu k projektiranju. Delo poteka v 
skupini, katere cilj je narediti čim boljši projekt ob vseh danih omejitvah. Da je vsa stvar še 
bolj zabavna in težja, člani skupine prihajajo iz različnih delov sveta. 
Namen dela na projektu je uporaba teoretičnega znanja, pridobljenega tekom študija, na 
dejanskem projektu. Veliko pozornosti je posvečeno komunikaciji med člani skupine ter 
opazovanje procesa projektiranja z vidika različnih disciplin. Sam proces načrtovanja je 
potrebno sproti dokumentirati vse do končnega produkta. V projektu mora biti obdelano vse 
od arhitekturne zasnove, konstrukcijskih rešitev do plana gradnje in stroškovne analize. 
Američani dajejo velik poudarek tudi trajnostni gradnji, ki ob vseh koristih, ki jih prinaša, 
postaja tudi vse večji modni hit tamkajšnje industrije. Člani skupine razvijajo projektne 
rešitve tako samostojno kot skupinsko, vsaka odločitev pa mora biti sprejeta skupno. Zelo 
pomembno je sprotno obveščanje o vseh morebitnih spremembah na projektu, saj se v 
nasprotnem primeru kaj hitro zna zgoditi, da postanejo zadeve nekompatibilne. 
Razen dveh osebnih srečanj študentov na začetku in na koncu projekta celotno delo poteka 
preko Interneta. Skupini so na voljo programi, strežnik ter internetne strani, na katerih 
izmenjujejo svoje mnenje ter se dogovarjajo o rešitvah. Pomanjkanje osebnega stika zna biti 
na trenutke velik problem, saj se je veliko lažje pogovarjati o problemih na štiri oči. Ker 
študentje prihajajo iz različnih delov sveta, kjer angleščina ni materni jezik, to predstavlja še 
dodatno oviro pri delo. Pogosto se namreč zgodi, da so nekateri predlogi napačno razumljeni, 
kar ima lahko za posledico kup nepotrebnega in nekoordiniranega dela. Pomembno 
komponento igra tudi časovna razlika med udeleženci, kar lahko predstavlja prednost in 
slabost. Prednost je v tem, da lahko delo poteka 24 ur, slabost pa ta, da so nekateri sestanki ob 
najbolj neprimernih urah (tedenski sestanki so bili na sporedu vsak petek zvečer). 
V programu PBL vsako leto sodeluje okoli dvajset do- in podiplomskih študentov arhitekture, 
gradbeništva in gradbenega menedžmenta, poleg tega pa so v letu 2008 moji skupini 
poskusno dodali še dva študenta strojništva. V letu 2008 so pri projektu sodelovale naslednje 
univerze: University of Stanford, California State University Chico, University of 
Wisconscin-Madison, Georgia Tech University Atlanta (vsi iz ZDA),  Tsinghua University 
Peking – Kitajska, Universidad de Puerto Rico, Bauhaus Weimar – Nemčija, Royal Institute 
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of Technology KTH – Stockholm (Švedska), ter Univerza v Ljubljani. Iz teh univerz prihajajo 
tudi predavatelji in mentorji, ki pokrivajo različna področja od dinamike, statike, geotehnike, 
planiranja gradnje, gradbene informatike do strojnih in elektro sistemov. Pomemben 
prispevek k projektu imajo tudi ljudje iz prakse, ki s svojimi nasveti iz prve roke študentom 
podajo način, kako se uspešno lotiti problema. Tako pri projektu sodelujejo nekatera največja 
gradbena podjetja in projektantske hiše iz Kalifornije in okolice. Poleg navedenih igrajo 
pomembno vlogo tudi sponzorji (med njimi so tudi zelo velika podjetja, kot so Autodesk, 
Microsoft, Sun Microsystems, Intel, Cisco, IntelliCorp, BidCom). Ti nudijo pomoč v obliki 
finančnih sredstev, brezplačne strojne in programske opreme, pomagajo pa tudi pri razvoju 
orodij. 
 
7.1.2 Člani ekipe 
Na uvodnem srečanju se tvorijo projektni timi, ki skupaj delajo na dodeljenem projektu. 
Projektni tim, v katerem sem sodeloval, je deloval pod imenom Atlantic Team. V njej so 
sodelovali naslednji člani: 
- Michael Kraus,  arhitekt,    Bauhaus University,  Nemčija 
- Dimitra Ioannidou,  gradbenica-konstrukterka,  Stanford University,  ZDA 
- Matic Ožbolt,  gradbenik-konstrukter,  Ljubljana University, Slovenija 
- Noah Bachmann,  gradbeni menedžer,   UW Madison,  ZDA 
- Fei Zhao,   strojni inženir,   GA Institute of Technology, ZDA 
- Zhengwei Li,   strojni inženir,   GA Institute of Technology, ZDA 
Zastopane so bile vse glavne discipline, ki naj bi sodelovale pri celostni zasnovi konstrukcij. 
Moja naloga na projektu je bila opravljanje vloge gradbenega konstrukterja. 
Dodeljeni so nam bili tudi lastniki objekta: 
- Claudio Mourges,  Stanford University,  ZDA 
- Wafaa Sabil,   San Francisco, ZDA 
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Skupina je morala sproti obveščati lastnika o napredku projekta, jih povprašati za njihova 
mnenja o določenih rešitvah ter v zasnovo vključiti vse njihove želje. 
Vse skupaj je nadzirala in usmerjala vodja projekta dr. Renate Fruchter, ki je tudi 
ustanoviteljica  in koordinatorka predmeta PBL na uiverzi Stanford. 
 
Slika 14: Člani projektnega tima Atlantic team po zaključni predstavitvi (od leve proti desni): 
Fei Zhao, Matic Ožbolt, Dimitra Ioannidou, Michael Kraus, Noah Bachmann in Zhengwei Li. 
 
7.1.3 Projektna naloga z omejitvami14 
Na začetnem sestanku so bile vsem skupinam dodeljene projktne naloge, v katerih so bile 
spisane zahteve, katere naj bi projekt izpolnil. Ker smo bili vsi študentje prvič udeleženi pri 
takšnem pristopu k snovanju objektov, so nam podane z hteve služile kot nekakšni cilji, ki jih 
je potrebno uresničiti, podobno kot naj bi to bilo pri celostni zasnovi bjektov. 
                                                
14 Renate Fruchter: AEC Global Teamwork, Stanford University, Atlantic Project 2008. Interno gradivo. 
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Glede na to, da program PBL kot bistvo postavlja sodel vanje med disciplinami, je bilo to 
sodelovanje ključnega pomena pri celotnem projektu. Bistvene zahteve so bile naslednje: 
- multidisciplinarno, povezano timsko delo na projektu, 
- uporaba znanja, pridobljenega tekom študija ter njegova uporaba na dejanskem 
projektu, 
- koordinacija znanja: dokumentiranje projekta, procesa in s tem povezanih stvari. 
Cilj predmeta je pridobiti razumevanje za rešitve različnih disciplin in sposobnost razlage 
ključnih zahtev svoje discipline ostalim članom. 
Vsebina projektne naloge je izdelati predloge projekt v za nov objekt Univerze v Madisonu, 
Wisconsin, ZDA. Objekt naj bi predstavljal dom za inovativne študije, bil pa bi tudi del 
globalne mreže podobnih ustanov. Lokacija objekta je natančno podana. Upoštevati je 
potrebno tudi dejstvo, da je predvidena izgradnja objekta do sredine leta 2016. Na voljo je 
začetni proračun v vrednosti 7.500.000 USD, ki ga je potrebno najbolj racionalno uporabiti. 
Predmet je bil razdeljen na dve fazi: 
- zimski semester: faza razvoja koncepta s skicami, konceptualnimi modeli in 
enostavnimi izračuni. Potrebno je izdelati dve varianti vsakega izmed dveh podanih 
tlorisov, skupno torej štiri različne variante, 
- letni semester: faza detajlne zasnove – detajlni izračun izbranega koncepta. 
V ZDA se daje velik poudarek invalidnim osebam, katerim je nujno potrebno zagotoviti 
nemoten dostop do objekta in njegovo uporabo. 
Velik poudarek je na trajnostni gradnji in življenjskih stroških obratovanja, ki jih je potrebno 
upoštevati skozi celotno fazo zasnove. Trajnostna gradnja naj bi bila nekakšno vodilo 
zasnove, ki bi ključno vplivala na izbiro posameznih komponent v objektu. Uporabiti je bilo 
potrebno ameriški točkovni sistem za vrednotenje trajnostne gradnje LEED, ki točkuje 
objekte glede na uporabo posameznih  trajnostnih komponent. Objekt naj bi se ponašal 
najmanj s srebrnim LEED certifikatom. Nasvet, ki smo ga dobili, je bil, da naj LEED ne bi 
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služil samo kot točkovna preverba izbrane rešitve, ampak bi morala sonarav ost služiti kot 
način razmišljanja pri procesu zasnove. 
Posamezne zahteve so podane tudi posameznim poklicem, ki so pristojne za posamezne 
rešitve na objektu: 
Arhitekturne zahteve. Pomemben je izgled objekta, kar navadno predstavlja kl učno 
komponento snovanja. Poleg tega morajo arhitekti uresničiti tudi ostale pomembne 
komponente, kot so arhitekturni program, orientacija objekta, ustrezni razgled znotraj objekta, 
funkcionalnost objekta, najti ustrezno povezavo med zunanjim in notranjim okoljem itd. 
Upoštevati je potrebno tudi nekatere varnostne zahteve, saj je v določenih prostorih nameščen 
drag inventar. Zahtevana je ustrezna zasebnost posameznih prostorov (kjer imajo sedež 
vodilni možje objekta). Veliko vlogo igra ustrezna akustika prostora, saj se v objektu nahajajo 
tako velike učilnice kot male pisarne, v katerih je stopnja zvoka precej različna. Želeno je, da 
se kar najbolje izkoristi dnevna svetloba. Zaradi lokacije objekta ob jezeru pa je skoraj nujno, 
da ima kar največ pisarn ustrezen razgled na jezero. 
Natančno so podane prostorske zahteve objekta s potrebno kvadraturo. Glede geometrijskih 
omejitev je potrebno omeniti, da naj objekt ne bi imel več kot 3 nadstropja ter ne bi presegal 
30 čevljev (9 metrov). Prav tako sta podana predvidena tlorisna obrisa objekta v obliki 
kvadrata in dvojnega diamanta, katere velikosti je bilo obvezno upoštevati. 
Podane so tudi zahteve, katere sobe naj bi bile locirane skupaj, s čimer se zagotovi 
funkcionalnost objekta, saj uporabnikom omogoči lažje opravljanje svojega dela. 
Gradbeno konstrukterske zahteve. Ključna komponento predstavlja zagotovitev varnosti 
vsem uporabnikom objekta. Želena je čim večja simetrija objekta, ki dopolnjuje arhitekturo in 
funkcionalnost objekta. Najti je potrebno ustrezen način, kako ustrezno umestiti strojne 
inštalacije v objekt, najti primeren prostor za strojnico ter lokacijo dvigala. Veliko je 
sodelovanja s strojnimi inženirji, ki s svojimi rešitvami posegajo v primarno konstrukcijo 
objekta. Vse posege je potrebno predvideti ter zagotoviti ustrezne ukrepe za varnost objekta. 
Za vsak predvideni arhitekturi koncept je potrebno predlagati dve gradbeni rešitvi iz različn h 
materialov, ki najbolje ustrezajo formi objekta. 
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Gradbeni menedžment. Za vse predlagane rešitve je potrebno določiti tehnologijo gradnje. 
Potrebno je oceniti možnost izgradnje posameznih rešitev ter pri vsaki določiti pluse in 
minuse predlaganega sistema. Natančno je potrebno določiti dostop do gradbišča, načrt 
gradbišča ter postavitev žerjava kot ključne komponente za vgradnjo sistemov. Za objekt je 
potrebno podati časovni plan izgradnje ter določitev kritičnih delov gradnje. Želena je čim 
večja prefabrikacija elementov, ki omogoči hitrejšo gradnjo. Narediti je potrebno tudi 4D 
model, ki natančno prikaže potek izgradnje objekta. Poleg naštetega j  ključnega pomena 
kontrola stroškov. Držati se je potrebno predvidenega proračuna ter natančno ovrednotiti 
komponente objekta. V soglasju z investitorji je možn  tudi 10-20 odstotno povečanje 
proračuna v primeru, da gre za inovativne rešitve, ki bi oplemenitile objekt. Glede na to, da se 
objekt gradi šele čez nekaj let, je potrebno denar pravilno investirati ter na ta način še 
povečani predvideni proračun. 
Strojno inženirstvo. Glede na to, da je naša skupina v letu 2008 prvič poskusno imela tudi 
strojna inženirja, zahteve glede njunega dela niso bile natančneje definirane, zato sta 
poskušala oba člana kar najbolje izpolniti splošne naloge strojnega inženirja na objektu. 
Njuno delo skupaj z celotnim projektom je predstavljeno v nadaljevanju. 
Vsem skupinam je bil podan tudi izziv. Ameriško gradbeno podjetje Swinerton Builders, ki 
velik poudarek namenja trajnostni gradnji, je postavilo nalogo, da se poskuša na objektu 
uporabiti komponente, ki jih je kasneje po rušitvi objekta možno ponovno uporabiti oz. jih je 
možno reciklirati. Za najboljšo rešitev je bila predvidena nagrada. 
 
7.1.4 Način dela 
Razen dveh osebnih srečanj študentov vse delo poteka preko interneta, zatoje dostop do 
svetovnega spleta nujen. Za sestanke smo uporabljali brezplačni program Skype, ki omogoča 
skoraj nemotene konferenč e sestanke. Z njim je mogoča tudi izmenjava datotek. Za 
videokonferenčne sestanke se Skype izkaže za neprimernega, saj nav dno odpove, ko se 
skupaj povežejo več kot dva uporabnika. V ta namen so na univerzi Stanford razvili svoj 
progam Vsee, ki omogoča, da se več ljudi hkrati nemoteno vidi. 
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Za izmenjavo aplikacij smo uporabljali program Netmeting, ki omogoči ne samo 
prikazovanje programov, ampak lahko drugi udeleženci dobijo nadzor nad programom ter z 
njim upravljajo, kljub temu da program ni zagnan na njihovem računalniku. 
Na voljo nam je bil tudi program Recall, ki je delo univerze Stanford. Program posname sejo 
ter vse skice, ki jih skupina ustvari med sestankom. To se izkaže za zelo koristno v kasnejši 
fazi, ko lahko obnovimo znanje oziroma dobimo informacije, ki smo jih med sestankom 
preslišali. Zelo uporaben je za tiste, ki so morda zamudili sestanek, da vidijo, o čem je tekla 
beseda. S tem programom smo imeli tudi dostop do predavanj, ki so bila posneta v preteklih 
letih. 
Posebnih problemov z delovanjem spleta ni bilo, zanimivo je, da so se težave najpogosteje 
pojavile na Univerzi Stanford, kar je na nek nači  smešno, če se upošteva dejstvo, da se 
kampus nahaja v Silicijevi dolini, glavni donatorji pa prihajajo iz največjih računalniških 
podjetij. 
Skupinska srečanja. Skupina se je dobivala enkrat tedensko, pred pomembnimi datumi tudi 
večkrat. Na srečanjih so bili navadno vsi prisotni, pripravljen je bil dnevni red, sestanek pa je 
vodila oseba, ki je bila na vrsti. Prav tako je bila določena oseba, ki je vse skupaj zapisovala 
in na koncu spisala tudi povzetek sestanka. Na sestankih je bilo izrednega pomena sproti 
preverjati, da vsi prisotni sledijo temi, ter jim om gočiti morebitne komentarje. 
V začetni fazi projekta je bila na sestankih prisotna koordinatorka dr. Renate Fruchter, ki je s 
svojimi nasveti dajala skupini potreben tempo in skrbela za pravilen potek procesa. Čez čas je 
bila njena prisotnost vse manjša, kar se je pokazalo tudi pri nasvetih, ki so bili dani. Ti niso 
bili več povezani s konkretnimi problemi pri našem projektu, ampak je samo skrbela za to, da 
smo ostali na predvideni poti in znotraj danih rokov. To pa je tudi to, kar naj bi opravljal 
koordinator projekta, in sicer poskrbi, da ves proces zasnove poteka po predvidenih tirnicah. 
Tedenska srečanja vseh študentov. Vsak petek zvečer smo imeli ''pouk'', ko smo se vsi 
študentje, ki smo sodelovali pri projektu, zbrali skupaj. Glavni namen srečanj je bil poročati o 
napredkih skupin. Občasno smo imeli na sporedu predavanja iz tem, povezanih s skupinskim 
projektiranjem: proces modeliranja, pravilni pristopi k snovanju konstrukcij, predstavitev 
večjih projektov, timsko delo itd. Predavanja so bila posneta in kasneje dostopna za vse tiste, 
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ki so hoteli osvežiti svoje znanje. Organizirane so bile seje, na katerih so študentje soočili 
strokovnjake s problemi, ki so jih našli na svojem projektu, ti pa so jim nato pokazali, na 
kakšen način bi se sami lotili reševanja problemov, ter jim dajali nasvete. 
Pomoč strokovnjakov. Podobno, kakor naj bi imela prava integrirani tim poleg ožjega kroga 
vpletenih na voljo vedno tudi pomoč strokovnjakov, da razjasnijo vprašanja, na katere se 
naleti tekom zasnove, smo imeli mi možnost, da smo za nasvet vprašali profesorje oz. bivše 
udeležence tečaja PBL. Na voljo so nam bili preko elektronske pošte, po dogovoru pa se je 
bilo možno z njimi sestati preko spletnega sestanka, na katerem se je problem lahko 
natančneje izrazil kot pa v pisni obliki. To nam je prišlo posebno prav v primeru, ko smo 
naleteli na kakšne neznane stvari pri projektu oz. je bil spekter znanja skupine premajhen. 
 
7.1.5 Integrirani proces oz. kako je potekalo sodelovanje med člani ekipe 
Predzasnova. Projekt se je začel v sredini januarja, ko smo se vsi sodelujoči študentje dobili 
na spoznavnem sestanku (ang. kick-off event), kjer se udeleženci seznanijo tako s študenti, 
profesorji, predstavniki industrije kot tudi sponzorji. Prva dva dneva sta bila namenjena 
medsebojnemu spoznavanju in navezovanju stikov, saj smo se v nadaljevanju projekta 
videvali samo preko Interneta. Organizirana so bila predavanja, na katerih smo dobili vpogled 
v to, kako naj bi stvar izgledala, predstavljene so bile osnove vseh sodelujočih poklicev pri 
projektu itd. Poznavanje obsega dela in razumevanje ostalih poklicev sta dva izmed ključnih 
pogojev za uspešen integriran pristop k zasnovi. Seznanili smo se tudi s programi in 
tehnologijo, ki jo bomo uporabljali za delo. 
V letu 2008 se je zgodilo prvič, da se je začelo delati na projektih že na spoznavnem sestanku. 
Študentje smo bili razdeljeni v skupine. Prva nalog je bila natančno spoznati vse sočlane, s 
katerimi bomo navezovali stik v naslednjih štirih mesecih. Organizirane so bile razne igre, vse 
z namenom gradnje ekipnega duha (ang. team  building). 
Podan je bil natančen program aktivnosti, ki vključujejo predavanja na daljavo s 
pomembnejšimi datumi ter glavno nalogo – projektno nalogo, na kateri smo začeli delati. 
Organizirana je bila skupinska seja (ang. design charette), kot naj bi bilo to pri pravem 
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integriranem projektu. Ta začetna seja naj bi spodbudila izmenjavo idej in informacij ter 
omogočila izoblikovanje resnično integriranih rešitev. Posameznik dobi občutek, kako se 
ostali člani lotijo problemov, kakšen je njihov način razmišljanja ter spozna poglede njihove 
stroke. Sodelujoči so seznanjeni z zahtevami, rešitve pa jim omogočijo, da vključijo drugačne 
poglede v svoj način pristopa. 
Sledil je sestanek z lastnikom objekta, na katerem nas je seznanil s svojimi zahtevami, željami 
in pričakovanji glede projekta. Kot bivši udeleženec predmta PBL nam je podal nekaj 
navodil, kako naj se čim uspešneje lotimo projekta ter vseh nalog, ki so podane. 
Uvodni sestanek se je zaključil z ekipno predstavitvijo izdelanih konceptov ter opisom vizije 
skupine, kako se bo lotila nalog v prihodnjih mesecih. 
Shematska zasnova. Zimski semester je bil namenjen fazi shematske zasnove modelov. 
 
Slika 15: Diagram razvoja prvega koncepta v začetku februarja 2008. 
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Na začetku je bila narejena natančnejša analiza lokacije. Preučiti je bilo potrebno, kje se 
objekt nahaja, kakšno zgodovino ima, kaj vse ga obkroža itd. Vse naštete stvari so služile 
arhitektu kot nekakšen navdih za izdelavo obeh konceptov. Ostale discipline pri tem niso 
mirovale. Gradbeniki smo preučili vse predvidene obremenitve, posebnosti lokacije, geološko 
sestavo tal itd. Poseben problem je predstavljala preučitev ameriških standardov (ACI, ASCI), 
ki se razlikujejo od Eurokodov. Zaradi zahtevnosti in nepoznavanja vseh delov so se kasneje 
za analizo konstrukcij uporabili Eurokodi, kljub temu da je bil objekt predviden v Ameriki, 
kjer je treba graditi po njihovih standardih. To je bila ena izmed olajševalnih stvari, ki jih je 
omogočal projekt. 
Strojniki so v začetni fazi natančneje preučili lokacijske danosti, vpliv osenčenosti na lokaciji 
ter vse energetske obremenitve na objekt. Vse pridobljene informacije so kasneje služile kot 
vhodni podatki za izvedbo študij. Gradbeni menedžer je poskušal najti načine, kako bi bilo na 
podlagi zahtevnosti lokacije najlažje zgraditi objekt ter najti za to najprimernejšo tehnologijo. 
Ker je prihajal iz Madisona, kjer naj bi stal naš objekt, je posnel nekaj fotografij, s čimer je 
vsak lahko dobil boljšo predstavo o tem, v kakšnem okolju snujemo objekt. 
V začetku februarja, po dveh tednih raziskav, je bil izdelan prvi arhitekturni koncept. Narejen 
je bil osnovni kubus objekta s približno razporeditvijo prostorov. Na podlagi arhitekturnih 
tlorisov so bili izdelani prvi konstrukcijski predlogi mreže nosilne konstrukcije v dveh 
variantah, v jeklu in betonu. Prvi koncept je bil tudi predstavljen investitorjem, ki sta s 
svojimi vložki pomagala arhitektu k njegovi dopolnitvi. Strojniki so poskušali analizirati 
pomembnejše karakteristike objekta, npr. ali bodo vsi prostori v objektu dobili dovolj dnevne 
svetlobe, ter na podlagi študije predlagati drugačno razporeditev prostorov. Raziskovati so se 
začeli tudi sistemi za distribucijo zraka, ki potrebujejo cevi, razpeljane po celotnem objektu. S 
podatki o zahtevani velikosti teh vodov se je začelo preučevati, kakšen vpliv bodo imeli na 
ostale karakteristike objekta, kot je svetla višina ter nosilna konstrukcija objekta. Medtem je 
gradbeni menedžer intenzivno sodeloval s konstruktejema, saj je bila izbira tipa nosilne 
konstrukcije v veliki povezavi s stroški ter tehnologijo gradnje objekta. S svojimi napotki je 
vplival na izbiro oz. izpodbijanje različnih variant. Izdelani so bili tudi prvi izračuni vseh 
stroškov gradnje objekta. 
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Po nekaj iteracijah ter usklajevanju podanih predlogov je bila do konca februarja končana 
shematska zasnova prvega koncepta, sočasno pa se je začel razvijati tudi drugi koncept. Ker je 
bil drugi koncept izdelan sorazmerno pozno (zaradi arh tektove bolezni šele konec februarja), 
smo imeli zanj na voljo samo 2 tedna, kar pomeni, da je bilo potrebno celoten prej opisani 
proces ponoviti malo hitreje. Izkazalo se je, da to ni predstavljalo večjih ovir, saj se je na 
podlagi naučenega iz prvega primera ob enaki učinkovitosti delo odvijalo precej hitreje.  
 
Slika 16: Diagram procesa sodelovanja v drugi polovici zimskega semestra. 
Ko sta bila oba koncepta oz. 4 različne konstrukcijske rešitve narejeni, je bilo treba vse rešitve 
ovrednotiti ter izbrati najustreznejšo varianto. S posebno matriko smo ocenili, kako 
posamezne rešitve dosegajo zastavljene cilje. Pri tem je bila posebej upoštevana ocena 
investitorja kot ena ključnih komponent pri izbiri. 
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Celotno delo v zimskem semestru je bilo uspešno predstavljeno na videokonferenč i 
predstavitvi 14. marca. 
Detajlna zasnova. V drugi polovici je bila na vrsti detajlna zasnova izbrane variante. 
Vodilna vloga v ekipi se je od arhitekta preselila h gradbenemu menedžerju. Ta je začel na 
podlagi natančnejšega plana gradnje ekipo poučevati o predvidenem načinu grajenja, 
natančnih zaporednih fazah grajenja, možnosti izdelave posameznih rešitev in njihovih 
stroških. Te nasvete so morale vse discipline upoštevati pri detajlnem izračunu. Glavna naloga 
arhitekta je bila dokončati načrte objekta, dodelava vseh komponent ter ustrezna vizualizacija 
objekta. Gradbenika konstrukterja sva naredila detajlni izračun konstrukcije z natanč imi 
dimenzijami vseh komponent, strojnika pa sta detajlno določila vse sisteme v objektu, 
naredila natančnejši plan vodov ter izvedla detajlne energetske simulacije na objektu. 
 
Slika 17: Diagram procesa sodelovanja v letnem semetru. 
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Veliko časa je bilo namenjeno integraciji vseh rešitev, saj so se čez čas začela kazati 
posamezna mesta, kjer se rešitve niso povsem skladale in je bilo potrebno najti rešitev, ki bo 
zadovoljila vse sodelujoče. Posebej pazljivo je bilo potrebno sklepati morebitne spremembe 
na projektu, saj je to za seboj lahko prineslo nepredvidene dodatne spremembe in veliko 
dodatnega delo ostalim, zato smo morali te rešitve natančno preučiti ter upravičiti njihovo 
smiselnost. 
Zaklju čna predstavitev. V začetku maja 2008 smo se po treh mesecih napornega dela preko 
svetovnega spleta znova dobili na zaključni predstavitvi. Tu je potekalo usklajevanje še 
zadnjih detajlov ter izdelava predstavitve. Delo je bilo precej enostavnejše, saj je izmenjava 
idej na štiri oči precej enostavnejša od kontakta preko spleta. Projekt je bil uspešno 
predstavljen na zaključni predstavitvi. Po komentarjih sodeč lahko rečem, da nam je uspela 
zares dobra integracija vseh rešitev ter celotnega projekta. 
 
7.1.6 Izmenjava modelov – problem sodelovanja med disciplinami 
Eden izmed večjih problemov, ki se je pojavil pri sodelovanju med disciplinami, je bila 
izmenjeva računalniških modelov načrtovanega objekta. Ker različne stroke uporabljajo za 
svoje delo različne programe, to predstavlja oviro, saj pogosto ti programi niso kompatibilni 
med seboj. Zato je izmenjava modelov otežena. Podobno se je zgodilo tudi pri nas, zato je 
bilo veliko časa porabljenega tudi za reševanje tega problema. 
Arhitekturni model je bil narejen v programu Google SketchUp (Priloga N: Računalniški 
model objekta v programu Google SketchUp). Ta model so inženirji vnesli v Revit 
Architecture kot masni model (ang. mass), kjer se je izoblikovala mreža (Priloga O: 
Računalniški model objekta v programu Revit Architecture). Ker ni možen enostaven prenos 
iz Revit-a nazaj v Google SketchUp, je moral arhitekt na podlagi slik preoblikovati oz. 
predelati svoj model tako, da sta se modela skladala. Ker je bilo potrebno za konč o določitev 
mreže narediti kar nekaj takšnih iteracij, je bilo usklajevanje potratno, prav tako pa je možnost 
za napake zelo velika. 
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Za detajlni izračun konstrukcije je bil uporabljen program ETABS (Priloga P: Računalniški 
model objekta v programu ETABS). Ker je povezava med programoma Revit Architecture in 
ETABS slaba, je bil model v program vnešen ročno. To nam je prihranilo veliko časa. Po 
narejeni simulaciji pa je bilo potrebno natančno preveriti, da se vsi elementi v obeh programih 
ujemajo. 
Gradbeni menedžer je za svoje delo uporabljal Revit in Microsoft Excel. Skoraj vse količine 
za izračun stroškov je možno dobiti iz Revita avtomatično. Problem se pojavi pri detajlih, ki 
jih je potrebno natanč eje določiti, kar ni možno z Revitom. Prav tako se Revit izkaže za 
neprimernega pri izdelavi 4D modela, saj za faze uporablja različne barvne sheme, kar na 
koncu privede do zelo slabe preglednosti modela. 
Strojnika sta za svoje delo uporabljala Revit MEP, ki je namenjen strojnim inštalacijam na 
objektu. Ker so modeli kompatibilni z Revit Architec ure, to zelo poenostavi delo. Za izvedbo 
simulacije osvetljenosti objekta je bil uporabljen program Ecotect. Program omogoča vnos 
dwg in dxf formatov, vendar pa pri tem naredi preveč elementov, kar zelo upočasni 
simulacijo. Zato je precej lažje model narediti v programu samem ter narediti simulacijo. 
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7.2 Predstavitev projekta 
7.2.1 Faza zasnove 
7.2.1.1 Lokacija objekta z omejitvami – raziskava 
Pred izdelavo koncepta je bilo potrebno narediti obsežno raziskavo lokacije, s čimer celotna 
skupina dobi potrebni občutek za prostor, v katerem se gradi. Predvsem za arhitekta so zelo 
pomembne posebnosti mesta, zgodovina in zgodbe, povezane z območjem, okoliška 
atmosfera, izgled itd. Vse našteto mu lahko služi kot nekakšna začetna nit pri izdelavi 
koncepta. 
Nov objekt naj bi se nahajal na kompleksu Univerze Wisconsin, mesto Madison, ZDA, na 
južnem robu jezera Mendota. Predvideno je, da se obstoječi objekt na tem mestu poruši. 
Lokacija je omejena z vseh strani. Območje na jugu omejuje gozd Muir, ki se v nagibu dviga, 
kar na lokacijo meče precej sence. Na vzhodu se nahaja 7-nadstropna knjižnica Helen C. 
Whitehall, ki prav tako omejuje osončenost novega objekta. Neoviran pogled je mogoč samo 
proti severu, kjer se nahaja jezero. Na predvideni lokaciji se začenja tudi pot ob jezeru, ki vodi 
v zaščiteno območje gozda. Novi objekt lahko na ta način služi kot nekakšen vhod v to 
območje. 
Klima.  Madison se uvršča v zmerno klimatsko območje, z mrzlimi zimami z veliko snega in 
vročimi poletji. Močni vetrovi ponavadi pihajo z zahoda. 
Obremenitve. Glavno obremenitev v Madisonu predstavljata sneg i veter. Mesto ne leži na 
potresnem območju, kar precej poenostavi konstrukcijske probleme. 
Sestava tal. Sestava tal na izbrani lokaciji je večinoma prodnata, kar ji daje sorazmerno 
veliko nosilnost. Voda se nahaja na povprečni globini treh metrov. Ob morebitno globokem 
izkopavanju zna voda povzročati velike probleme. 
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Slika 18: Lokacija predvidenega objekta v kvadratu, zadaj levo knjižnica Helen C. Whitehall, 
zadaj desno gozd Muir Woods, spredaj jezero Mendota 
7.2.1.2 Varianta 1: ''Hidden light'', Skrita svetloba 
Prvi koncept se je imenoval ''Hidden light''. Objekt naj bi bil sestavljen iz notranjih dvorišč, ki 
naj bi zagotavljali vstop dnevni svetlobi v objekt ter osvetljevanje prostorov. V nasprotju z 
zunanjostjo objekta, ki naj bi bila nekako skrita pred sosednjo zastrašujočo knjižnico Helen C. 
Whitehall, notranja dvorišča omogočijo odprto notranjo atmosfero in vstop svetlobe v objekt. 
Koncept je tudi odgovor na največjo omejitev, ki jo predstavlja lokacija: medtem ko se 
najlepši pogled odpira na sever proti jezeru, je sončna stran objekta na južni strani, ki je 
večinoma senčna. Notranja dvorišča omogočijo direktno obsevanje notranjih prostorov. 
Druga glavna karakteristika objekta je veliki avditorij, ki je lociran v pritličju v središču 
objekta, s čimer je omogočen enostaven dostop širši publiki. Služil naj ne bi samo študijskim 
dejavnostim tekom dneva, ampak tudi možnim obštudijskim dejavnostim, kot so posebna 
predavanja, delavnice, filmski več ri itd. S tem daje objekt vsem gostom občutek odprtosti. 
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Slika 19: Koncept št. 1 – Hidden Light. Gornje odprtine v strehi omogočijo vstop svetlobe v 
objekt. 
Za predlagani arhitekturni koncept so bile narejene 3 variante gradbene konstrukcije: običajna 
armirano-betonska konstrukcija, armirano-betonska konstrukcija s prefabriciranimi ploščami 
in jeklena konstrukcija. Največji problem so predstavljali konzolni deli na treh straneh objekta 
ter avditorij v središču z velikim razponom. V nadaljevanju bo natančneje predstavljena 
izbrana jeklena varianta. 
Pri izračunu stroškov se je izkazalo, da je najdražja jeklena varianta, medtem ko je najcenejša 
armirano-betonska konstrukcija. Toda prednost jeklene konstrukcije je v možnosti 
prefabrikacije velikega števila elementov in krajšem trajanju gradnje konstrukcije, s čimer 
postane konkurenč a obema betonskima inačicama. 
Glede strojnih inštalacij je bilo preučenih več raznih možnih načinov izvedbe. Zaradi preveč 
natančnega opisa to na tem mestu ni podrobneje predstavljeno. 
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Preglednica 7: Izračun stroškov za varianto 1. Natančneje so določeni stroški samo za 
konstrukcijo objekta, vsi ostali stroški so samo predvideni in natančneje obdelani v 
nadaljevanju. 
Armirani beton [$] 
Prefabricirani 
beton [$] Jeklo [$] 
Temeljenje 94,682 94,682 91,897 
Konstrukcija 1,299,899 1,517,838 2,652,131 
Notranja oprema 819,280 819,280 682,000 
Inštalacije 2,210,391 2,210,391 2,210,391 
Izkopi 85,390 85,390 85,390 
Stroški gradnje 983,100 983,100 877,300 
Čisti stroški 5,492,742 5,710,681 6,599,109 
Predračun (+15% zavarovanje) 6,316,653 6,567,283 7,588,975 
 
 
Slika 20: Odstotni sestav stroškov za varianto 1. 
 
7.2.1.3 Varianta 2: ''Stack'', Skladovnica 
Drugi koncept naj bi predstavljal nekakšno skladovnico prostorov, kar naj bi ponazarjalo 
okoliški gozd, v katerem so različne komponente združene v nekakšne sklade. Na ta način bi 
bili prostori funkcijsko postavljeni v sklade, ki pa bi kljub navidezni nametanosti omogočili 
enostavne povezave med prostori. Temu bi se prilagajala tudi konstrukcija objekta, ki ne bi 
bila najbolj enostavna, ampak bi morala slediti funkcijam prostorov. 
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Narejeni sta bili dve konstrukcijski varianti arhitek urnega koncepta. V prvi je predviden tloris 
v obliki dvojnega diamanta brez konzolnih delov in s kletjo. Ker se objekt nahaja ob jezeru, bi 
tak poseg predstavljal velike stroške zaradi morebitnih problemov s poplavljanjem, velikih 
stroškov izkopa in zagotovitev primerne hidroizolacije za klet. Zato je bilo v drugi varianti 
predvideno, da se ne gre v izkop, ampak se naredi konzolne dele. 
 
Slika 21: Dve arhitekturni varianti drugega koncepta S ack. 
Predvidena sta bila dva tipa gradbene konstrukcije: pr fabricirana betonska in jeklena 
konstrukcija. Pri prvi varianti koncepta ni bilo predvidenih večjih gradbenih problemov, za 
razliko od drugega, kjer je sta velik izziv predstavljali obe konzoli, ki sta bili veliki okoli 11 
m. Zaradi tega bi bilo veliko lažje narediti varianto iz jekla. Pri izračunu stroškov se je 
izkazalo, da bi bila varianta s konzolnim delom cenejša od variante z izkopom. 
Preglednica 8: Izračun stroškov variant koncepta 2.  
Beton – klet  
[$] 
Beton – 
konzola  [$] 
Jeklo – klet  
[$] 
Jeklo – 
konzola  [$] 
Temeljenje 296,239 112,062 296,239 112,062 
Konstrukcija 1,475,547 1,613,225 1,743,848 1,825,468 
Notranja oprema 682,000 682,000 682,000 682,000 
Inštalacije 2,210,391 2,210,391 2,210,391 2,210,391 
Izkopi 85,390 50,230 85,390 85,390 
Stroški gradnje 1,020,000 1,020,000 983,100 983,100 
Čisti stroški 5,769,567 5,687,908 6,000,968 5,898,411 
Predračun (+15% zavarovanje) 6,635,002 6,541,094 6,901,113 6,783,173 
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Slika 22: Odstotni sestav stroškov za varianto 2. 
 
7.2.1.4 Proces izbire 
Po končani osnovni fazi zasnove obeh konceptov z vsemi alternativnimi variantami je prišel 
čas, ko je bilo potrebno sprejeti odločitev, katero izmed obeh možnosti bomo izbrali in jo 
natančneje obdelali (ang. decision making). Za ocenjevanje vrednosti ponujenih variant smo 
uporabili poseben sistem vrednotenja možnosti. Izpostavili smo različne cilje, ki naj bi jih 
koncepti udejanjali, ter nato točkovno ocenili vsako varianto posebej. Cilji so bili 
uravnoteženi z različnimi vrednostnimi ocenami glede na to, kakšno vrednost imajo na 
projektu, vsaka disciplina pa je lahko pri tem podala svoje cilje. Pri ocenjevanju smo 
sodelovali vsi člani ekipe, tako kot naj bi to potekalo pri pravem integriranem procesu, saj 
tako vsak član dobi občutek, da njegov glas šteje. Posebno vrednost je imelo vr dnotenje obeh 
lastnikov objekta, ki naj bi predstavljala dejanske naročnike, saj naj bi bile njihove želje 
ključne. 
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Slika 23: Diagram procesa izbiranja najboljšega koncepta. 
Izkazalo se je, da je najbolj ustrezen koncept Hidden light v jekleni izvedbi, ki je dobil največ 
točk. Zato smo to varianto v letnem semestru tudi natančneje obdelali. 
 
 
Slika 24: Ovrednotenje danih možnosti z metodo ocenjeva ja doseganja posameznih ciljev. 
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7.2.2 Faza detajlne zasnove 
V nadaljevanju je natanč eje predstavljen izbrani koncept s poudarki na mestih, kjer se je za 
posebej pomembno izkazalo sodelovanje med disciplinami. 
 
7.2.2.1 Arhitektura 
Arhitekturni program.  Programske zahteve so ena izmed stvari, ki jih je potrebno 
obravnavati na začetku, najbolje še preden je izdelana prva idejna zasnova objekta, saj je 
možnost za odpravo morebitnih napak kasneje precej težja in dražja. Izoblikujejo se 
programski diagrami, ki pomagajo razumeti potrebni prostor in povezave med funkcijskimi 
conami. Cilj je oblikovati enote, ki omogočijo dobro rabo prostora in nemoteno cirkulacijo 
med prostori. 
 
Slika 25: Ureditev prostorov v funkcionalne enote 
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Prostorske zahteve so bile podane v projektni dokumentaciji, ki smo jo dobili na začetku 
projekta. Na podlagi teh zahtev se je izoblikoval programski diagram, ki predvideva tri glavne 
enote v objektu: del za osebje, del za študente ter del za obiskovalce. Želja je bila, da bi bili 
vsi prostori, ki spadajo v posamezno skupino, med seboj povezani v istem nadstropju. Tako 
smo objekt razdelili v tri pasove: javno dostopno pritli čje z avditorijem, prvo nadstropje, 
namenjeno študentom, ter drugo nadstropje, namenjeno osebju objekta. 
 
Slika 26: Razporeditev funkcionalnih enot po etažah. 
Razporeditev prostorov. Načrti so bili zasnovani na podlagi podanega kvadratnega tlorisa 
100×100 čevljev (30×30 m). 
Avditorij kot osrednji prostor objekta, ki je visok dve etaži, je bil zamišljen v centru pritličja, 
vsi ostali prostori pa so bili umeščeni v tloris okoli njega. Na vrhu avditorija je bil predvideno 
dvorišče brez strehe, kar se je izkazalo za problem pri prenosu horizontalnih obremenitev na 
objektu. V začetni fazi snovanja je sicer arhitekt predvidel, da bi imela streha avditorija 
odprtine, ki bi omogočile neoviran dostop svetlobe v prostore. To pa ni bila želja investitorja, 
ki je predvidel, da se prostor uporablja za predavanja, s čimer bi bilo potrebno za preprečitev 
morebitnega sončnega obsevanja uporabiti posebne naprave za senčenj , kar pa prinese 
dodatne nepotrebne stroške. 
Glavne pisarne so locirane na severu objekta, kar daje njenim uporabnikom čudovit razgled 
proti jezeru. Ena izmed dodanih vrednosti je vpeljava študentskega prostora za druženje (ang. 
student lounge), ki je nameščena prav tako na severu in daje prekrasen razgled nad 
območjem. Odločitev o namestitvi dodatnega prostora je bila sprejeta skupaj z lastnikom, ki 
mora odobriti takšne stvari, saj vsak tak poseg vpliva na stroške, načrtovanje, izgradnjo ter 
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vzdrževanje. Predavalnice in laboratoriji, ki potrebujejo manj dnevne svetlobe, so nameščeni 
na jugu objekta ob vznožju gozda. 
 
Slika 27: Tloris pritličja 
Prerez objekta pokaže še drugo karakteristiko objekta. Ob avditoriju so nameščene stopnice, 
ki omogočajo vertikalno cirkulacijo znotraj objekta. Odprtost topnišča omogoča vhod 
dnevne svetlobe z notranjega dvorišča v spodnje prostore, kar pomeni manjšo potrebo po 
umetni osvetlitvi tekom dneva. Po nasvetu strojnikov je prišlo do rešitve, kako je možno 
notranja dvorišča poleg prijetnega prostora uporabiti še za drugo funkcijo, t.j. energetsko 
učinkovitost. Z namestitvijo premičnih elementov v fasadi dvorišča v drugi etaži ter pritličju 
se omogoči pretok zraka skozi stopnišče, kar omogoči naravno prezračevanje objekta. S tem, 
ko stopnišče poteka ob celotnem avditoriju, pa je omogočen razgled po celotnem objektu, tudi 
med različnimi nadstropji, kar spodbuja h komunikaciji njene uporabnike. Tako so uspešno 
združene različne funkcije v integrirano rešitev. Do takšne integrirane rešitve pa je možno 
priti samo s sodelovanjem disciplin že v fazi zasnove. 
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Slika 28: Tloris druge etaže 
 
Slika 29: Vzdolžni prerez objekta, lepo je vidna vertikalna odprtost ob glavnem stopnišču 
Objekt morda daje vtis zaprtosti od zunaj, toda arhitekturni namen je bil narediti notranje 
prostore čim svetlejše. V ta namen so se notranja dvorišča (ang. patio) izkazala za ustrezna, 
kljub temu da predstavljajo velik izziv za ostale discipline. Z vidika konstrukterja 
predstavljajo takšne odprtine izziv zaradi nezveznosti v horizontalni konstrukciji, kar 
onemogoča enostaven prenos horizontalnih obremenitev. Težko je zagotoviti t.i. diafragmo. 
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Za strojne inženirje pa pomenijo takšne odprtine velike energetske obremenitve za objekt.  
Kljub naštetemu pa dajejo dvorišča eno izmed ključnih razpoznavnih komponent objektu. 
Dvorišča s tem, ko se v bistvu nahajajo znotraj objekta, omogočijo komunikacijo med 
zunanjim in notranjim okoljem. 
 
Slika 30: Vizualizacija hodnika. Notranje dvorišče se nahaja na desni strani ob stopnicah. 
Fasadni elementi. Za fasado je bilo raziskanih veliko različn h možnosti, vse z namenom, da 
bi se objekt najbolje zlivala z okolico in bližnjim gozdom. Veliko časa je bilo posvečenega 
tako njeni geometriji kot tudi njenim energijskim karakteristikam. 
Predvideno je, da bi bilo pritličje v celoti zastekljeno, medtem ko bi bila gornja konzolna dela 
med seboj povezana z vertikalnimi lesenimi lamelami, ki bi odsevale okoliški gozd. 
V začetku je predvideno, da bi bile te lamele na enakih medsebojnih oddaljenostih, kar pa ni 
bilo všeč lastnikoma, ki sta želela nekaj bolj živega. Na podlagi te želje ter strojniškega 
nasveta, da so vertikalne lamele koristnejše od horizontalnih, je bilo preučenih več različnih 
variant. Kompromis je bil dosežen tako, da so se uporabile vertikalne lamele na različnih 
medsebojnih razdaljah, kar je ugodilo vsem željam. V povezavi z gradbenim menedžerjem se 
je iskalo tudi najprimernejši material za izvedbo takšnih lamel. Kljub temu, da les ni primeren 
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z vidika trajnosti, pa je pretehtala arhitektova želja po videzu, zato so bile uporabljene lesene 
lamele. 
Posebna vrsta zasteklitve je bila uporabljena za notra ja dvorišča. Uporabljen je bil sistem, ki 
ima dobre izolacijske lastnosti, poleg tega pa so v steklo vstavljene posebne lamele, ki 
omogočajo lom svetlobe. Tak lom svetlobe prepreči morebitno direktno sončno obsevanje 
znotraj objekta, s čimer je zagotovljena primerna količina dnevne svetlobe v objektu (sistem 
OKASOLAR). 
 
Slika 31: Izgled fasade – na spodnji skici je lepo vidna podobnost z gozdom. 
 
Dodatne arhitekturne skice so podane tudi v Prilogah A, B, C in D. 
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7.2.2.2 Gradbeništvo konstrukterstvo 
Razvoj konstrukcijske mreže. Prva naloga je bila oblikovati mrežo. Po prvem grobem 
arhitekturnem načrtu smo poskušali oblikovati čim bolj enostavno, simetrično in regularno 
mrežo. Prvi predlog je bil torej oblikovanje kvadratne mreže z enakomernimi razponi. Žal se 
to ni najbolje ujemalo z arhitekturnim predlogom. Zato je bilo potrebno oba predloga 
modificirati do te mere, ko se konč i rešitvi ujemata. 
Namig, ki smo ga dobili od mentorjev, je bil, naj poskušamo okoli avditorija oblikovati glavni 
koridor, nato pa stebre ustrezno razporediti naokoli. Prav tako smo se znebili nekaterih 
stebrov, ki niso bili potrebni. 
Po več kot petih iteracijah je bil dosežen končni kompromis, ki je prikazan na spodnji skici. 
Tipični razpon je znašal 24 čevljev (7,2 m) z glavnim koridorjem velikosti 12 čevljev (3,6 m). 
Glavni problem so predstavljali konzolni deli, saj e pojavijo na treh straneh objekta. Velik 
problem z vidika konstrukterja je bil tudi avditorij v središču objekta. 
 
Slika 32: Prva predlagana mreža (levo) in končna rešitev (desno). Osenčeni deli na desni skici 
predstavljajo konzolne dele. 
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Horizontalna konstrukcija.  Ena ključnih omejitev v podanih zahtevah je bila omejitev 
višine objekta, saj celotna višina objekta ni smela presegati 30 čevljev (9 m). Glede na to, da 
so bila zahtevana 3 nadstropja ter da je bila podtalna voda zelo visoko, s čimer je zelo oteženo 
vsakršno izkopavanje, je tako na voljo samo 10 čevljev (3 m) za vsako nadstropje. Tako je bil 
eden največjih izzivov zagotoviti maksimalno možno svetlo višino. Za iskanje ustrezne 
rešitve je bilo porabljenega največ časa, najbolj pa je prišla do izraza potreba po sodelovanju 
vseh vpletenih v proces zasnove. 
Z običajnimi gradbenimi elementi in potrebnimi strojnimi vodi na voljo ostane ne dosti več 
kot 6 čevljev (1,8 m) svetle višine, kar je občutno premalo. Posledično je bilo potrebno najti 
ustrezen sistem, ki bi integriral vse gradbene, strojne in arhitekturne potrebe. 
Raziskane so bile različne možnosti, kot so cevi, integrirane v plošče, dvignjena tla, 
izpostavljene cevi v hodniku itd. Vse našteto se je izkazalo za predrago, težko izvedljivo oz. 
pretežko za vzdrževanje. Na koncu smo prišli do rešitv  v inovativnem sistemu Slimdeck 
britanskega podjetja Corus, ki drastično reducira potrebno konstrukcijsko višino plošče ter 
hkrati omogoči, da se nekatere cevi vodijo skozi nosilce pod ploščo. 
 
Slika 33: Inovativna rešitev Slimdeck za horizontalo nosilno konstrukcijo.15 
Za ustrezno uporabo sistema je bilo potrebno sodelovanje vseh disciplin. Prvi problem je bil v 
tem, ker gre za novo tehnologijo, ki je bila neznana in je bil za njeno uporabo potreben nasvet 
strokovnjakov. Za Slimdeck plošče se uporabi valovito pločevino, ki pa ni naslonjena na vrhu 
                                                
15 http://www.corusgroup.com/en/ 
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nosilca, kot pri običajnih sovprežnih ploščah, ampak se pločevina namesti na spodnje pasnice. 
S tem se zmanjša potrebna višina gornjega dela betona. Zato je navadno potrebno uporabiti 
ojačane pasnice oz. nesimetrične prereze za nosilce, saj navadni nosilci ne bi prenesli 
obremenitve na spodnje pasnice. Drugi problem je v izdelavi takšnih nosilcev. Ker 
tehnologija izvira iz Velike Britanije, naš objekt pa stoji v ZDA, bi bil transport teh nosilcev 
predrag, zato je bilo potrebno preučiti druge načine. V sodelovanju z gradbenim menedžerjem 
smo odkrili, da je najceneje, če se za izdelavo asimetričn h nosilcev uporabi dva različna 
profila, ki se ju ustrezno privari skupaj. 
 
Slika 34: Položaj nosilcev. Enote so v čevljih (1 čevelj = 0,3m). 
Veliko sodelovanja je bilo potrebnega tudi s strojniki, ki so morali dati natančne podatke o 
dimenzijah cevi, saj je bilo potrebno ugotoviti, ali so odprtine v nosilcih dovolj velike, da se 
skoznje pelje cevi. Žal je bil ta podatek na voljo sorazmerno pozno, ko se je bližala zaključna 
predstavitev. Izkazalo se je namreč, da so glavne razvodne cevi prevelike ter jih ni mogoče 
peljati skozi nosilce. Zato je bila sprejeta odločitev skupaj z arhitektom, da se glavne cevi 
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pelje po glavnih hodnikih, kjer višina ni problematična, v prostorih pa se zagotovi 
enakomerna svetla višina 8,5 čevlja (2,55 m). Tako je zagotovljena potrebna svetla višina v 
vseh delih objekta. 
 
Slika 35: Prerez objekta s svetlimi višinami. Enote so v čevljih (1 čevelj = 0,3m). 
Vertikalna konstrukcija.  Za vertikalno nosilno konstrukcijo so uporabljeni jekleni stebri 
pravokotnih votlih prerezov. Njihova cena namreč ni dosti dražja od običajnih jeklenih 
profilov, hkrati pa prinesejo nekatere druge koristi. Veliko bolj so primerni za dvoosne 
obremenitve, kar pride posebno prav na obeh robovih, kjer imamo dvosmerne konzole. Poleg 
tega so v primeru, da so izpostavljeni, veliko lepši na pogled od običajnih profilov. V 
primeru, ko so polnjeni z betonom ter imajo tudi ustrezno količino dodane armature, pa ni 
potrebno izvesti nobenih dodatnih ukrepov glede požarne zaščite. 
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Za dimenzioniranje profilov je bila analiza narejena v programu ETABS. Dimenzije profilov 
na skici so v ameriških oznakah (enote palci, 1 palec = 2,5 cm). 
 
Slika 36: Položaj vertikalne nosilne konstrukcije. 
Spoji med jeklenimi elementi. Večina spojev v objektu je členkastih, ki so mnogo cenejši in 
enostavnejši za izvedbo. Momentne spoje se uporabi samo na konzolnih delih ter na delu, kjer 
se tvori okvir za prevzem horizontalnih obremenitev. 
Sistem za prevzem horizontalnih obremenitev. Velik problem se je pojavil pri prevzemanju 
horizontalne sile vetra na konstrukciji. Zaradi velik  luknje, ki jo naredi avditorij v plošči v 
prvem nadstropju plošče ter luknjah v strehi za potrebe notranjih dvorišč, je bilo 
problematično prenašanje sil do horizontalnega sistema. Za diafragmo se lahko določi samo 
ploščo v drugi etaži. Zato je bilo potrebno zagotoviti dodatne ojačitve, ki omogočijo, da se 
celotna konstrukcija ustrezno obnaša. 
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Glavni nosilni sistem predstavljajo armirano-betonske tene, ki se nahajajo za avditorijem. 
Izkaže se, da z debelino 20 cm zadostimo vsem potrebam. Sočasno se ta del objekta uporabi 
za namestitev strojnice ter dvigala. Stene delujejo tudi kot toplotni rezervoar, saj beton s svojo 
maso ter toplotno kapaciteto na sebe veže veliko energije. V primeru obremenitev v smeri 
vzhod-zahod je nosilnim stenam dodan momentni okvir na severu objekta, ki prepreči 
morebitno torzijsko sukanje konstrukcije ter zagotovi stabilnost. 
 
Slika 37: Horizontalni nosilni sistem v objektu. 
Temeljenje. Zaradi sorazmerno majhnih obremenitev se pod stebri upo abi točkovne temelje, 
ki zaradi dobre nosilnosti temeljnih tal ne predstavljajo večjih obremenitev. Pod stenami 
uporabimo pasovne temelje. Na južnem delu objekta, ki je izpostavljen delovanju zaledne 
hribine, pa je potrebno izvesti podporne zidove. 
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7.2.2.3 Strojno inženirstvo 
Velik del dejavnosti, ki sta jih opravila strojnika, je opisan že v poglavjih Arhitektura in 
Gradbeništvo konstrukterstvo. Strojniki imajo pomemben delež pri uvajanju novih tehnologij 
na objektih, ki je v veliki meri povezano tudi s cilji trajnostne gradnje. 
Analiza lokacije. Za strojnega inženirja so zelo pomembni podatki o lokaciji, saj na podlagi 
njih lahko zasnuje veliko sistemov v objektu. Tako je njihov prvi korak natančna preučitev 
lokalnih pogojev. 
Za Wisconsin so značilne dolge zime s povprečnimi temperaturami pod -10°C, kar predstavlja 
velike ogrevalne obremenitve za objekt, ki je glavn oblika porabe energije. Drugače pa 
temperature od aprila do oktobra ostanejo znotraj ranga temperaturne nevtralnosti. Ker je 
stalno prisoten tudi veter, lokacija ponuja dobro mžnost za uporabo naravnega prezračev nja 
objekta. 
Sončno obsevanje: podatki o solarni radiaciji kažejo, da je osvetljenost lokacije primerna za 
namestitev solarnih panelov oz. fotovoltaičnih celic. Morebiten problem, ki ga je bilo 
potrebno preučiti, je senca, ki bi jo znal na objekt metati bližnj  gozd in knjižnica, vendar 
simulacije pokažejo, da tudi to ne predstavlja večjih ovir. 
Ker je koncept objekta pravokoten, je potrebno tudi analizirati, katera orientacija objekta je 
boljša, vzhod - zahod ali sever - jug. Rezultati pokažejo, da je orientacija sever – jug boljša, 
saj je v tem primeru osenčenost objekta precej manjša. 
  
Slika 38: Simulacija osončenosti v programu Ecotect 
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Viri energije.  Raziskanih je bilo več različnih možnosti za pridobivanje energije na lokaciji. 
Zaradi velike obsežnosti celotnega poročila je vse skupaj skrčeno v pregledni tabeli. 
Preglednica 9: Alternativne variante za uporabo virov energije na objektu. 
Kaj? Način delovanja Izbrano Zakaj? 
Jezerna črpalka 
Zajemanje vode iz jezera, 
poleti za hlajenje, pozimi 
gretje. 
Ne 
Jezero prenizko, prepovedana 





energije za ogrevanje 
prostorov. 
Da 
Energetsko učinkovit, primeren za 
lokacijo. 
Solarni paneli 
Ogrevanje vode preko 
strešnih panelov za 
uporabo v objektu. 
Ne 








Lokacija primerna, kljub dragi 
naložbi se investicija povrne v 13. 
letih. 
Vetrna energija 
Veter poganja veternice, 
ki proizvajajo električno 
energijo. 
Ne 
Lokacija nima zadosti potencialov 
glede vetrne energije. 
Lokalna 
elektrarna 
Kampus dobiva energijo 
iz lokalne elektrarne. 
Da 




energije s pomočjo 
neobnovljivih virov. 
Ne 
Slabše lastnosti kot ostali viri, 
okoljevarstveno sporni. 
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Simulacija energijskih zahtev objekta. Simulacija je bila narejena v programu eQuest. 
Predvideno je, da objekt obratuje celotno leto. Za ogrevanje je predvidena uporaba 
geotermalne črpalke. Rezultati so prikazani na spodnjih diagramih. 
 
Slika 39: Rezultati simulacije porabljene energije. 
Simulacija pokaže, da je predvidena letna poraba energije za naš objekta 549,320 kWh/leto. 
Sistemi za distribucijo zraka. Preučena sta bila dva sistema za klimatski sistem in 
distribucijo zraka: 
- talno ogrevanje/hlajenje s pomočj  vode in talna distribucija svežega zraka, 
- običajne klimatske naprave 
Primerjava je bila narejena na podlagi naslednjih kara teristik:  
- udobje: temperaturna distribucija je pri talnem ogrevanju idealna, saj ustreza 
človeškim fiziološkim potrebam; 
- kvaliteta zraka:  talno ogrevanje z vodo je zelo čisto. Medtem se klimatske naprave 
hitro pridejo v stik z vlago, kar lahko povzroči rast plesni; 
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- energija: običajne klimatska naprava porabi manj energije; 
- življenjski stroški: začetni stroški obeh sistemov so praktično enaki, vendar pa so 
stroški delovanja talnega ogrevanja precej nižji; 
- vzdrževanje: talno ogrevanje potrebuje zelo malo vzdrževanja v primerjavi z 
običajnimi klimatskimi napravami. 
 
Slika 40: Primerjava obeh sistemov za distribucijo zraka. Uporabljena je posebna metoda za 
oceno najprimernejšega sistema, ki grafično prikaže najboljšo varianto. 
Končna rešitev. Za pritličje se uporabi podtalna distribucija zraka. Sistem zahteva dodatnih 10 
palcev (25 cm) prostora nad plošč . V prvi in drugi etaži se poleg talnega ogrevanja dodatno 
namesti sistem za distribucijo svežega zraka. 
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Slika 41: Prikaz razporeditve vodov v prvi etaži. 
Narejena je bila tudi natanč a analiza potrebnih dimenzij cevi za celoten objekt. Ker je stvar 
preobsežna, ni priložena k diplomi. 
Zbiranje odpadnih voda. Predvidena je uporaba posebnih cevi, s katerimi bi zbirali 
meteorno vodo s strehe ter jo dovajali v posebne rez rvoarje. Predvidena je ponovna uporaba 
vode v toaletnih prostorih. Siva voda iz WC-jev je vodena v strojnico, kjer se s posebnimi 
filtri prečisti in uporabi za zalivanje okoliškega vrta. 
Dodatne strojne skice so podane v Prilogah E, F, G, H, I, J, K in L. 
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7.2.2.4 Gradbeni menedžment 
Lokacija objekta z vidika menedžerja in izbira tehnologije gradnje. Glavni problem pri 
gradnji objekta se nahaja v dostopu do mesta objekta, ki je zelo omejen. Ena izmed možnosti 
je dostop po poti, ki vodi ob jezeru. To se izkaže za neprimerno zaradi težke opreme, ki jo je 
potrebno voziti mimo ter občutljive naravne okolice. Druga opcija je bila povečati delovni 
prostor, ki je na voljo, z uporabo splavov, vendar je bilo tudi to ekološko sporno. Zato je bil 
končni rezultat v tem, da je bilo potrebno gradbeno tehnologijo prilagoditi zahtevam lokacije. 
Drugi problem je bila morebitna erozija zaradi odtekanja vode z gradbišča. V ta namen je 
predvidena namestitev posebne težke muljaste pregrad  zraven bregu jezera. Poleg tega je 
predvideno, da bi bila pot, ki vodi ob jezeru, v času gradnje zaradi varnostnih zahtev ter 
potrebe po prostor zaprta z ogrado. 
Na spodnji skici je prikazan razpored gradbišča (odlagališče odpadkov, WC-ji, odlagališče 
materiala, mesto razkladanja, itd.). Lokacija ne ponuja veliko mesta za parkirne prostore, zato 
ni možna namestitev delavcev v bližini objekta. 
 
Slika 42: Skica organizacije gradbišča. 
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Zaradi geometrije objekta je predvideno, da bo potrebno tudi izkopavanje, če hočemo, da se 
objekt umesti v prostor. Želeno je bilo, da je to izkopavanje tem manjše, da se ne poseže v 
gozd za hribom. Izkazalo se je, da se z gradnjo ustreznega podpornega zidu to zagotovljeno, 
kljub temu, da to prinese dodatne stroške. 
Prefabrikacija je bila ena ključnih dejavnikov v zimskem semestru pri izbiranju koncepta. 
Jeklena izvedba je sicer bila dražja, vendar ponuja možnost prefabrikacije. Predvideno je bilo, 
da se izvede sestavke, ki jih je možno natovoriti na tovornjak ter se jih kasneje enostavno 
vgradi na objektu. To zmanjša potreben prostor za odl ganje materiala na gradbišču. 
Problem se je pojavil tudi zaradi ene same poti za dostop do gradbišča. Zaradi tega je bila 
izbrana možnost stalne dobave potrebnih jeklenih elem ntov in fasadnih panelov. To omogoči 
tovornjakom, da vstopijo na gradbišče, žerjavi raztovorijo tovor in ga direktno vgradijo na 
objektu. Tako tovornjaki ne rabijo čakati na raztovarjanje, kot se to rado zgodi v 
tradicionalnih procesih. 
Izbira žerjava je bila ena izmed večjih dilem. Na začetku, ko se je razmišljalo o uporabi poti 
ob jezeru za dostop do lokacije, se je predvidelo, da bi bila v uporabi dva nepremična žerjava. 
Ta opcija se je kasneje izkazala za nepraktično, zato je bilo potrebno uporabiti samo en velik 
žerjav. Noben žerjav običajne velikosti ne bi mogel pokriti celotne lokacije objekta. Zato je 
bilo potrebno uporabiti velik gosenič i žerjav, ki je sicer dražji od dveh manjših nepomičnih, 
vendar pa ima veliko prednost v tem, ker ga je mogoče premikati. V primeru uporabe 
različnih gradbenih materialov se je izkazalo, da so prefabricirani betonski elementi precej 
težji od jeklenih, kar je bilo eno izmed dodatnih plusov pri izbiri variante (glej Priloga M). 
Izračun stroškov. Predpostavljeno je bilo, da naj bi letna inflacija znašala okoli 4%, 
investirana vsota od začetka planiranja pa bi se letno povečevala za okoli 7%, kar pomeni, da 
bi se začetna vsota iz leta 2007, ki je znašala 7,5 milijonov USD do leta 2015 povečala na 9,1 
milijona USD. Vsi zimski koncepti so bili pod to mejo in denar ni bil ključnega pomena pri 
izbiri koncepta, saj smo izbrali najdražjo varianto, ki pa je najboljše dosegala želje vseh 
vpletenih. Ker smo bili stalno pod mejo namenjenega denarja, smo ga poskušali pametno 
porabiti z dodajanje komponent. Velik del kolača je odpadel na izdelavo kompleksne jeklene 
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konstrukcije, poleg tega pa so bili med višjimi stroški še uporaba posebne zasteklitve ter 
fotovoltaični paneli. 
Preglednica 10:  Največji izdatki na objektu. 
Največji izdatki: [$] 
Jeklena konstrukcija 1,208,161 
Posebni fasadni elementi 898,867 
PV paneli 880,000 
Izkopi 470,230 
 
Preglednica 11: Stroški gradnje objekta in primerjava s karakterističnimi stroški gradnje16. 






Temeljenje 100,285 1,1 % 6,5 % 
Konstrukcija 2,931,713 32,8 % 30 % 
Notranja oprema 1,131,072 12,7 % 8,6 % 
Inštalacije 3,047,674 34,1 % 21,2 % 
Izkopi 470,230 5,3 % 2,2 % 
Stroški gradnje 1,246,414 14 % 31,5 % 
Čisti stroški 8,927,388 
Predvideni proračun leta 2015 9,099,406 
Končna bilanca  +172,018 
 
Primerjava dejanskih stroškov gradnje s karakterističnimi stroški gradnje ne pokaže 
popolnega ujemanja. Na začetku je potrebno poudariti, da je karakteristični odstotni sestav 
stroškov podan za Nemčijo, poleg tega pa so podatki sorazmerno stari (iz leta 1999). Velika 
razlika se pokaže pri inštalacijah (skoraj 13%). Razlik  je posledica tega, da so na našem 
                                                
16   IZS: Karakteristični sestav stroškov pri stavbah – srednje šole. http://www.izs.si/ (14. 9.2008) 
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načrtovanem objektu uporabljene novejše in kompleksnejše tehnologije, ki predstavljajo večji 
strošek. Velika razlika se pojavi tudi pri stroških gradnje. Ker je čas gradnje krajši, so 
posledično manjši tudi stroški gradnje za naš načrtovani objekt. Uporabljenih je veliko 
prefabriciranih elementov. 
 
Slika 43: Odstotni sestav stroškov gradnje objekta. 
 
 
Slika 44: Plan gradnje. Začetek gradnje predviden 2. oktobra 2015, konec pa 23. prila 2016. 
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Plan gradnje. Plan gradnje je bil ena izmed ključnih komponent. Eden izmed razlogov, zakaj 
je bila izbrana jeklena varianta, se skriva v tem, ker je čas gradnje bistveno krajši od variante 
v betonu. Klima v Wisconsinu je narekovala, da je potrebno objekt spraviti pod streho do 
sredine novembra. Gradnja naj bi se začel  oktobra, končala pa naj bi se konec aprila, kar da 
na voljo 6 mesecev za dokončanje oz. namestitev notranje opreme. Ena izmed zahtev je 
namreč bila, da naj bo objekt nared do začetka šolskega leta v septembru 2016. 
 
7.2.2.5 LEED – Trajnostna gradnja 
Za oceno, ali je objekt v skladu s trajnostnimi objekti, je bil uporabljen ameriški točkovni 
sistem za vrednotenje trajnostne gradnje LEED. Želeno j  bilo, da bi LEED ne služil samo kot 
sredstvo, ki oceni, ali je objekt narejen v skladu s smernicami trajnostne gradnje, ampak bi 
trajnostna gradnja služila kot način razmišljanja v fazi snovanja in narekovala odločitve pri 
izbiri sistemov. Žal je bilo zaradi premalo izkušenj članov to težko dejansko izvesti. Kljub 
temu se je na koncu izkazalo, da naš objekt dosega zlat certifikat, kar je zelo dobro (Priloga R: 
Ameriški točkovni obrazec LEED). Ena izmed ključnih komponent pri tem je bila uporaba 
okolju prijaznih strojniških tehnologij (geotermaln črpalka, fotovoltaični paneli, naravno 
prezračevanje). 
 
Slika 45: Točkovanje trajnostne gradnje po ameriškem točkovnem sistemu LEED. 
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Eden izmed postavljenih izzivov v projektu je bil ugotoviti, katere komponente se da ponovno 
uporabiti po končani obratovalni dobi objekta oziroma jih je možno reciklirati. Raziskava je 
pokazala, da je mogoče jeklo zelo dobro reciklirati. Zato smo predvideli, da bi se za naš 
objekt uporabilo jeklo, ki ga sestavlja 95% reciklirano jeklo, poleg tega pa ga je mogoče tudi 
kasneje reciklirati. Dobili smo tudi podatke, ki nakazujejo, da je možno vse razrede jekla 
enostavno reciklirati. Glede stekla je bilo ugotovljeno, da je možno steklene panele ali 
ponovno uporabiti ali pa jih reciklirati ter uporabiti kot agregat za beton. Delci dajo betonu 
trdnost in estetsko vrednost. Betonske dele na objektu  možno zdrobiti ter jih uporabiti kot 
agregat za produkcijo betona. Beton take vrste se običajno uporablja v mostnih konstrukcijah. 
Kot dokaz, da so bili naši predlogi razumni, je bila tudi nagrada, ki smo jo dobili od podjetja 
Swinerton Builders, ki je eno vodilnih na področju trajnostne gradnje (Priloga s: Priznanje 
podjetja Swinerton Builders). 
7.3 Pridobljene izkušnje 
Vsak pravi integrirani projekt naj bi ob koncu ob uspešni oz. neuspešni realizaciji imel 
zaključno poročilo z vsemi izkušnjami, ki so bile pridobljene oz. naučene na projektu (ang. 
lessons learned). To služi projektantom kot pomembna popotnica za vse prihodnje projekte. 
Ob vseh pridobljenih novih znanjih, seznanitvijo z najnovejšimi računalniškimi programi, 
možnosti komuniciranja z ljudmi v mednarodnem prostoru o konkretnih problemih, itd. lahko 
rečem, da je bila ena pomembnejših izkušenj zagotovo sodelovanje s sovrstniki iz drugih 
strok. Poleg vsega pridobljenega teoretičnega znanja je najbolj pomembno dejansko doživetje 
takšnega sodelovanja na projektu (ang. real-life experience). Vseskozi je bilo eden ključnih 
nasvetov koordinatorke programa ne samo poskušati razumeti, ampak tudi začeti razmišljati 
iz vidika druge discipline (ang. Try to step into the shoes of other diciplines). Taka 
sprememba razmišljanja zagotovo ni enostavna, lahko pa veliko pripomore k iskanju 
ustreznejših in boljših rešitev.  
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Slika 46: Končna vizualizacija objekta. 
Zaradi natančnejšega poznavanja projekta lahko povem, da vse stvari niso bile brezhibno 
narejene, nekatere zaradi pomanjkanja č sa, spet druge morda zaradi pomanjkanja 
strokovnega znanja, kljub vsemu smo vsi sodelujoči imeli izkušnje le kot študentje. Kljub 
temu pa lahko rečem, da nam je uspela dobra integracija vseh rešitev, kar se je odražalo na 
uspešno zaključenem in tudi predstavljenem projektu. Menim, da je bila ključna komponenta 
za uspeh ravno pripravljenost članov, da se naredi uspešen projekt, ki bo izkazoval naše 
znanje in delo, ki smo ga vložili. Niso nas vodili nobeni zasebni interesi, ki bi onemogočili 
uspešno sodelovanja, ampak timska naravnanost k uspeh  celotne ekipe. 
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8  ZAKLJU ČEK 
V diplomski nalogi je predstavljen integriran način pristopa k celostni zasnovi objektov. 
Celostna zasnova objektov predstavlja nači  pristopa k snovanju objektov, s katerim naj bi 
dosegli cilj, ki se skriva v visoko učinkovitih objektih. Visoko učinkoviti objekti naj bi bili 
tisti objekti, ki so varni, zanesljivi, funkcionalni, dostopni, fleksibilni, produktivni, trajnostni 
in stroškovno učinkoviti v celotni življenjski dobi. Ker so visoko učinkoviti objekti zelo 
kompleksne enote, je najlažje priti do udejanjenja celostne zasnove z integriranim pristopom k 
načrtovanju objektov.  
Integriran pristop predvideva, da se v fazi zasnove konstrukcij združijo strokovnjaki iz 
različnih strok. Različen izvor strokovnjakov zagotovlja, da načrtovalci s svojim znanjem 
pokrivajo obsežen spekter komplementarnih veščin, s katerimi lahko uspešno rešijo vse 
prepreke pri izvedbi gradbenega projekta. Projektni tim si mora ko vodilo k uspešnemu 
projektu postaviti projektne cilje. S postavljenimi cilji so določeni tudi temelji projekta, kar pa 
še ne daje zagotovila, da bo projekt zares uspešen. Potrebna je skupna vizija celotnega tima in 
razumevanje projekta kot celote.  
Integrirani proces mora zato teči skozi vse faze projekta, od začetnega snovanja, skozi 
izgradnjo objekta vse do njegove vselitve in obratov nja. Večja angažiranost vseh članov 
integriranega tima v začetni fazi zasnove omogoči, da ima vsakdo pomemben delež pri 
odločitvah na začetku zasnove, ko so možnosti sprememb velike, stroški za te pa majhni. 
Sodelovanje lahko vodi do odličnih rešitev za načrtovani objekt, ki jih brez sodelovanja 
različnih strok ne bi bilo mogoče odkriti.Strokovnjaki morajo ohraniti veliko vlogo od začetka  
skozi celoten proces zasnove in dosledno spoštovati vse utemeljene predloge različn h 
strokovnjakov. Posamezen strokovnjak mora znati prisluhniti idejam ostalih ter jih poskušati 
razumeti, kar je ena izmed vrlin, ki naredi strokovnjaka primernega za interdisciplinarno 
timsko delo. 
Celostna zasnova konstrukcij ponuja tudi enega izmed najboljših pristopov k reševanju zelo 
aktualnega problema globalnega segrevanja. Z integriranimi projekti je možno kar najbolje 
zadostiti pogojem trajnostne gradnje, ki prinašajo svetlejšo prihodnost. Vse bolj kompleksne 
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moderne tehnologije prinašajo razvoj na vseh področjih, za njihovo uspešno uporabo pa je 
potrebna celostna obravnava. 
Številni uspešno opravljeni projekti v tujini, kjer je projektni tim k načrtovanju pristopil 
celostno, kažejo, da taki projekti zares lahko prinesejo koristi vsem udeležencem v projektu. 
Trenutne razmere v Sloveniji so na tem področju trenutno slabe. Sodelovanje med različnimi 
strokami je pomanjkljivo oz. ga ni. Uvajanje integriranega pristopa v prakso ni enostaven 
proces. Spreminja se ne samo vloga gradbenika konstrukterja na projektu, spremenjeno je 
sodelovanje med vsemi strokami. Vsem udeležencem na projektu je potrebno natanč o 
razložiti, zakaj je potrebna celostna obravnava objektov ter kako integrirano pristopiti k 
načrtovanju. Potrebno jih je naučiti, kakšne so pristojnosti posameznih strokovnjakov ter kaj 
lahko od njih pričakujejo. Ključnega pomena je sprememba običajnega razmišljanje ljudi in 
zaverovanost v svojo disciplino in znanje. Ljudje morajo pridobiti zaupanje v sposobnosti 
ostalih strokovnjakov. Dodatna angažiranost v proces zasnove je potrebna tudi s strani 
investitorja. Investitorji z večjo vključenostjo v procesu snovanja omogočij , da so njihove 
želje natančno upoštevane ter razrešene.  
Največji potencial ima integriran pristop pri razvoju večjih objektov. Večji objekti zaradi 
obsežnosti zahtevajo celostno obravnavo in sodelovanje vseh strok pri procesu zasnove. 
Integriran pristop se vse bolj uveljavlja pri razvoju prefabriciranih konstrukcijskih elementov 
in sistemov, kjer je potrebno najti integrirane rešitve. Pri razvoju manjših stanovanjskih 
objektov je možno integriran pristop uporabiti samo delno, saj je obsežnost del in potreba po 
sodelovanju manjša. Kljub temu delna uporaba integriranega pristopa v določenih fazah 
projekta lahko odpravi nastanek morebitnih napak v projektu. Takšne napake navadno 
zahtevajo popravke, kar pomeni dodatno delo in posledično dodatne stroške. Zato je 
ključnega pomena koordiniranje dela.  
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Priloga A: Vizualizacija hodnika z notranjim dvoriš čem na levi strani. 
 
Priloga B: Različne variante za izvedbo fasade 
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Priloga C: Vizualizacija študentskega prostora. 
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Priloga E: Letni razpored temperature zunanjega okolja v Madisonu, Wisconsin. 
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Priloga G: Simulacija izvedbe toplotne črpalke iz bližnjega jezera. 
 
Priloga H: Izvedba strojnice in namestitev naprav za zbiranje meteorne vode. 
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Priloga I: Prikaz razporeditve vodov v objektu. 
 
Priloga J: Prikaz namestitve fotovoltaičnih panelov na strehi objekta. 
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Priloga K: Princip delovanja naravnega prezračevanja v objektu. 
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Priloga L: Prikaz osončenosti objekta pozimi in poleti. 
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Priloga N: Računalniški model objekta v programu Google SketchUp. 
 
Ožbolt, M. 2008. Celostna zasnova konstrukcij kot integrirano projektno delo 121 
Diplomska naloga – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gr dbeništvo, Konstrukcijska smer. 
Priloga O: Računalniški model objekta v programu Revit Architecture. 
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Priloga P: Računalniški model objekta v programu ETABS. 
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Priloga R: Ameriški točkovni obrazec LEED. 
8 3 3 Sustainable Sites 14 Points
Y Prereq 1 Construction Activity Pollution Prevention Required
1 Credit 1 Site Selection 1
1 Credit 2 Development Density & Community Connectivity 1
1 Credit 3 Brownfield Redevelopment 1
1 Credit 4.1 Alternative Transportation , Public Transportation Access 1
1 Credit 4.2 Alternative Transportation , Bicycle Storage & Changing Rooms 1
1 Credit 4.3 Alternative Transportation , Low-Emitting & Fuel-Efficient Vehicles 1
1 Credit 4.4 Alternative Transportation , Parking Capacity 1
1 Credit 5.1 Site Development, Protect or Restore Habitat 1
1 Credit 5.2 Site Development, Maximize Open Space 1
1 Credit 6.1 Stormwater Design, Quantity Control 1
1 Credit 6.2 Stormwater Design, Quality Control 1
1 Credit 7.1 Heat Island Effect, Non-Roof 1
1 Credit 7.2 Heat Island Effect, Roof 1
1 Credit 8 Light Pollution Reduction 1
Yes ? No
3 2 Water Efficiency 5 Points
1 Credit 1.1 Water Efficient Landscaping , Reduce by 50% 1
1 Credit 1.2 Water Efficient Landscaping , No Potable Use or No Irrigation 1
1 Credit 2 Innovative Wastewater Technologies 1
1 Credit 3.1 Water Use Reduction , 20% Reduction 1
1 Credit 3.2 Water Use Reduction , 30% Reduction 1  
15 Energy & Atmosphere 17 Points
Y Prereq 1 Fundamental Commissioning of the Building Energy Sy stems Required
Y Prereq 2 Minimum Energy Performance Required
Y Prereq 3 Fundamental Refrigerant Management Required
10 Credit 1 Optimize Energy Performance 1 to 10
 10.5% New Buildings or 3.5% Existing Building Renovations 1
 14% New Buildings or 7% Existing Building Renovations 2
 17.5% New Buildings or 10.5% Existing Building Renovations 3
 21% New Buildings or 14% Existing Building Renovations 4
 24.5% New Buildings or 17.5% Existing Building Renovations 5
 28% New Buildings or 21% Existing Building Renovations 6
 31.5% New Buildings or 24.5% Existing Building Renovations 7
 35% New Buildings or 28% Existing Building Renovations 8
 38.5% New Buildings or 31.5% Existing Building Renovations 9
10 42% New Buildings or 35% Existing Building Renovations 10
3 Credit 2 On-Site Renewable Energy 1 to 3
 2.5% Renewable Energy 1
 7.5% Renewable Energy 2
3 12.5% Renewable Energy 3
1 Credit 3 Enhanced Commissioning 1
Credit 4 Enhanced Refrigerant Management 1
Credit 5 Measurement & Verification 1
1 Credit 6 Green Power 1
*Note for EAc1 : All LEED for New Construction projects registered after June 26th, 2007 are required to achieve at least two (2) points under EAc1.
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8 5 Materials & Resources 13 Points
Y Prereq 1 Storage & Collection of Recyclables Required
1 Credit 1.1 Building Reuse , Maintain 75% of Existing Walls, Floors & Roof 1
1 Credit 1.2 Building Reuse , Maintain 95% of Existing Walls, Floors & Roof 1
1 Credit 1.3 Building Reuse , Maintain 50% of Interior Non-Structural Elements 1
1 Credit 2.1 Construction Waste Management , Divert 50% from Disposal 1
1 Credit 2.2 Construction Waste Management , Divert 75% from Disposal 1
1 Credit 3.1 Materials Reuse , 5% 1
1 Credit 3.2 Materials Reuse ,10% 1
1 Credit 4.1 Recycled Content , 10% (post-consumer + ½ pre-consumer) 1
1 Credit 4.2 Recycled Content , 20% (post-consumer + ½ pre-consumer) 1
1 Credit 5.1 Regional Materials , 10% Extracted, Processed & Manufactured Regionally 1
1 Credit 5.2 Regional Materials , 20% Extracted, Processed & Manufactured Regionally 1
1 Credit 6 Rapidly Renewable Materials 1
1 Credit 7 Certified Wood 1
12 2 1 Indoor Environmental Quality 15 Points
Y Prereq 1 Minimum IAQ Performance Required
Y Prereq 2 Environmental Tobacco Smoke (ETS) Control Required
1 1 Credit 1 Outdoor Air Delivery Monitoring 1
1 Credit 2 Increased Ventilation 1
Credit 3.1 Construction IAQ Management Plan , During Construction 1
Credit 3.2 Construction IAQ Management Plan , Before Occupancy 1
1 Credit 4.1 Low-Emitting Materials , Adhesives & Sealants 1
1 Credit 4.2 Low-Emitting Materials , Paints & Coatings 1
1 Credit 4.3 Low-Emitting Materials , Carpet Systems 1
1 Credit 4.4 Low-Emitting Materials , Composite Wood & Agrifiber Products 1
1 Credit 5 Indoor Chemical & Pollutant Source Control 1
1 Credit 6.1 Controllability of Systems , Lighting 1
1 Credit 6.2 Controllability of Systems , Thermal Comfort 1
1 Credit 7.1 Thermal Comfort , Design 1
1 1 Credit 7.2 Thermal Comfort , Verification 1
1 Credit 8.1 Daylight & Views , Daylight 75% of Spaces 1
1 Credit 8.2 Daylight & Views , Views for 90% of Spaces 1
Yes ? No
2 Innovation & Design Process 5 Points
1 Credit 1.1 Innovation in Design : Provide Specific Title 1
1 Credit 1.2 Innovation in Design : Provide Specific Title 1
Credit 1.3 Innovation in Design : Provide Specific Title 1
Credit 1.4 Innovation in Design : Provide Specific Title 1
Credit 2 LEED® Accredited Professional 1  
---------------- 
49 LEED Points => LEED Gold Certificate 
Ožbolt, M. 2008. Celostna zasnova konstrukcij kot integrirano projektno delo 125 
Diplomska naloga – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gr dbeništvo, Konstrukcijska smer. 
Priloga S: Priznanje podjetja Swinerton Builders. 
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Priloga T: Terminološki slovarček. 
Angleško – slovenski slovarček strokovnih izrazov: 
- high performance building   visoko učinkoviti objekt 
- sustainable design    trajnostna gradnja   
- building information modeling  informacijsko modeliranje objektov 
- life cycle cost assessment   ocena vseživljenjskih troškov 
- structural engineer    gradbeni inženir - konstrukter 
- construction manager    gradbeni menedžer 
- master builder     stavbenik 
- MEP      strojni inženir 
- design charette    organizirana skupinska seja 
- kick-off event     uvodni sestanek 
- team building      gradnja ekipe 
- student lounge     študentski prostor 
- lessons learned    pridobljene izkušnje 
 
